

変更契約概要調書

令和4年11月17日

変更契約年月日	令和4年11月17日
契約業者名	株式会社丸中組 清須営業所
契約業者の住所	愛知県清須市朝日愛宕210
工事名称	斎苑関連舗装修繕工事
路線等の名称	市道 野田町1号線外
工事場所	清須市春日野田町53番地先 外
工事種別	土木一式工事
工事の概要	延長 L=214m 舗装工 A=142㎡ 切削オーバーレイ工 A=636㎡ 側溝工(U型側溝) L=153m 側溝工(L型側溝) L=60m
工期	着手 令和4年6月28日 完了 令和4年12月26日
請負代金額	金10,780,000円 うち消費税及び地方消費税の額 金980,000円
変更金額	金2,015,200円 (増額) うち消費税及び地方消費税の額 金183,200円
変更後の請負代金額	金12,795,200円 うち消費税及び地方消費税の額 金1,163,200円
変更契約理由	<ul style="list-style-type: none">・ 舗装工A=142㎡→A=166㎡・ 切削オーバーレイ工A=636㎡→A=808㎡