

## 変更契約概要調書

令和3年11月29日

変更契約年月日	令和3年11月29日
契約業者名	株式会社オカシズ 清須営業所
契約業者の住所	愛知県清須市西枇杷島町城並3-17-8
工事名称	舗装本復旧工事R3-2
路線等の名称	西枇杷島第3処理分区
工事場所	清須市西枇杷島町宮前一丁目地内外
工事種別	ほ装工事
工事の概要	数量変更 施工面積 7,740m <sup>2</sup> →7,940m <sup>2</sup> 数量変更 交通誘導員A 57人 →14人 数量変更 交通誘導員B 170人 →46人
工期	着手 令和3年7月15日 完了 令和3年12月28日
請負代金額	金45,650,000円 うち消費税及び地方消費税の額 金4,150,000円
変更金額	金2,179,100円 (減額) うち消費税及び地方消費税の額 金198,100円
変更後の請負代金額	金43,470,900円 うち消費税及び地方消費税の額 金3,951,900円
変更契約理由	数量変更 (施工面積の増加、交通誘導員の実績値に合わせて減額変更)