

## 変更契約概要調書

令和4年6月30日

変更契約年月日	令和4年6月30日
契約業者名	吉永建設工業株式会社 清須営業所
契約業者の住所	愛知県清須市西枇杷島町城並3-4-3
工事名称	公共下水道污水管整備工事R3-3
路線等の名称	清洲第3処理分区
工事場所	清須市一場屋舗地内 外
工事種別	土木一式工事
変更の概要	工期の変更 完了日 令和4年6月30日→令和4年8月31日
工期	着手 令和3年8月19日 完了 令和4年8月31日
請負代金額	金127,820,000円 うち消費税及び地方消費税の額 金11,620,000円
変更金額	金0円 うち消費税及び地方消費税の額 金0円
変更後の請負代金額	金127,820,000円 うち消費税及び地方消費税の額 金11,620,000円
変更契約理由	支障物件移転工事が遅れたため。