

## 変更契約概要調書

令和4年6月28日

変更契約年月日	令和4年6月28日
契約業者名	美吉建設株式会社 清須支店
契約業者の住所	愛知県清須市西枇杷島町北二ツ杵90
工事名称	公共下水道污水管整備工事R3-1
路線等の名称	清洲第11処理分区
工事場所	清須市廻間一丁目地内 外
工事種別	土木一式工事
変更の概要	数量変更 工事延長 L=947m →L=1,282m 数量変更 管布設工 PRP φ200mm L=410m →L=315m 数量変更 管布設工 PRP φ150mm L=505m →L=924m 数量変更 マンホール工 組立16箇所 →組立27箇所 数量変更 マンホール工 小型16箇所 →小型22箇所
工期	着手 令和3年7月30日 完了 令和4年7月29日
請負代金額	金128,700,000円 うち消費税及び地方消費税の額 金11,700,000円
変更金額	金1,840,300円 (増額) うち消費税及び地方消費税の額 金167,300円
変更後の請負代金額	金130,540,300円 うち消費税及び地方消費税の額 金11,867,300円
変更契約理由	施工範囲の変更に伴う増額変更