

変更契約概要調書

令和4年6月28日

変更契約年月日	令和4年6月28日
契約業者名	山一建設株式会社 清須営業所
契約業者の住所	愛知県清須市助七一丁目35番地
工事名称	公共下水道污水管整備工事R3-4
路線等の名称	清洲第4処理分区
工事場所	清須市一場屋舗地内
工事種別	土木一式工事
変更の概要	数量変更 工事延長 L=282m →L=260m 管布設工 PRP L=116m →L=97m φ150mm 数量変更 マンホール工 組立7箇所 →組立4箇所 新規計上 仮設工 交通誘導警備員B 0人 →交通誘導警備員B 156人
工期	着手 令和3年8月19日 完了 令和4年8月31日
請負代金額	金62,590,000円 うち消費税及び地方消費税の額 金5,690,000円
変更金額	金3,515,600円 (増額) うち消費税及び地方消費税の額 金319,600円
変更後の請負代金額	金66,105,600円 うち消費税及び地方消費税の額 金6,009,600円
変更契約理由	保安対策の追加に伴う増額変更