

## 変更契約概要調書

令和4年6月28日

変更契約年月日	令和4年6月28日
契約業者名	鵜飼建設株式会社 清須営業所
契約業者の住所	愛知県清須市春日宮重町63
工事名称	公共下水道污水管整備工事R3-5
路線等の名称	清洲第4処理分区
工事場所	清須市一場土居地内 外
工事種別	土木一式工事
変更の概要	数量変更 工事延長 L=1,048m →L=1,097m 管布設工 PRP φ200mm L=509m →L=547m 数量変更 管布設工 PRP φ150mm L=494m →L=520m 数量変更 マンホール工 組立22箇所 →組立24箇所
工期	着手 令和3年8月19日 完了 令和4年9月30日
請負代金額	金68,124,100円 うち消費税及び地方消費税の額 金6,193,100円
変更金額	金3,209,800円 (増額) うち消費税及び地方消費税の額 金291,800円
変更後の請負代金額	金71,333,900円 うち消費税及び地方消費税の額 金6,484,900円
変更契約理由	路線延長増加に伴う増額変更