

変更契約概要調書

令和4年7月27日

変更契約年月日	令和4年7月27日																				
契約業者名	美吉建設株式会社 清須支店																				
契約業者の住所	愛知県清須市西枇杷島町北二ツ杵90																				
工事名称	公共下水道汚水管整備工事R3-1																				
路線等の名称	清洲第11処理分区																				
工事場所	清須市廻間一丁目地内 外																				
工事種別	土木一式工事																				
変更の概要	<table><tr><td>数量変更</td><td>管砕石基礎工</td><td>257m³</td><td>→L=371m³</td></tr><tr><td>数量変更</td><td>ウェルポイント設置撤去工</td><td>318本</td><td>→L=330本</td></tr><tr><td>数量変更</td><td>内副管 φ100 2.0m未満</td><td>1箇所</td><td>→2箇所</td></tr><tr><td>数量変更</td><td>内副管 φ150 1.0未満 1.5未満</td><td>4箇所</td><td>→0箇所</td></tr><tr><td>数量変更</td><td>機械投入埋戻し 工 山積0.13m³</td><td>10m³</td><td>→50m³</td></tr></table>	数量変更	管砕石基礎工	257m ³	→L=371m ³	数量変更	ウェルポイント設置撤去工	318本	→L=330本	数量変更	内副管 φ100 2.0m未満	1箇所	→2箇所	数量変更	内副管 φ150 1.0未満 1.5未満	4箇所	→0箇所	数量変更	機械投入埋戻し 工 山積0.13m ³	10m ³	→50m ³
数量変更	管砕石基礎工	257m ³	→L=371m ³																		
数量変更	ウェルポイント設置撤去工	318本	→L=330本																		
数量変更	内副管 φ100 2.0m未満	1箇所	→2箇所																		
数量変更	内副管 φ150 1.0未満 1.5未満	4箇所	→0箇所																		
数量変更	機械投入埋戻し 工 山積0.13m ³	10m ³	→50m ³																		
工期	着手 令和3年7月30日 完了 令和4年7月29日																				
請負代金額	金130,540,300円 うち消費税及び地方消費税の額 金11,867,300円																				
変更金額	金1,193,500円 (増額) うち消費税及び地方消費税の額 金108,500円																				
変更後の請負代金額	金131,733,800円 うち消費税及び地方消費税の額 金11,975,800円																				
変更契約理由	数量の変更に伴う増額変更																				