

変更契約概要調書

令和4年12月12日

変更契約年月日	令和4年12月12日
契約業者名	大冷工業（株）
契約業者の住所	愛知県名古屋市東区東桜2-16-36
工事名称	はるひ美術館空調機器更新工事
路線等の名称	はるひ美術館
工事場所	清須市春日夢の森1番地
工事種別	管工事
工事の概要	吸収式冷温水発生器更新 一式 ファンコイルユニット更新 一式 パッケージエアコン更新 一式 温度指示調節器(機械室) 0個 → 3個 温度指示調節器(事務室) 0個 → 3個
工期	着手 令和4年4月22日 完了 令和5年3月31日
請負代金額	金23,760,000円 うち消費税及び地方消費税の額 金2,160,000円
変更金額	金763,400円 (増額) うち消費税及び地方消費税の額 金69,400円
変更後の請負代金額	金24,523,400円 うち消費税及び地方消費税の額 金2,229,400円
	動作確認時に温度調整を管理する制御機器に不具合が確認されたため、本工事に合わせて更新する。