

変更契約概要調書

令和4年1月20日

変更契約年月日	令和4年1月20日
契約業者名	株式会社秋田組 清須営業所
契約業者の住所	愛知県清須市清洲3-14-3アポロ第2万恵マンション107
工事名称	排水路工その15工事
路線等の名称	緊急農地防災事業 西牧・新田地区
工事場所	清須市春日西牧前地内
工事種別	土木工事
工事の概要	数量の変更 U形水路 34m→ 46m
工期	着手 令和3年7月13日 完了 令和4年2月28日
請負代金額	金9,625,000円 うち消費税及び地方消費税の額 金875,000円
変更金額	金1,375,000円 うち消費税及び地方消費税の額 金125,000円
変更後の請負代金額	金11,000,000円 うち消費税及び地方消費税の額 金1,000,000円
変更契約理由	現場立会の結果、仮設道路（施工ヤード）について水路横の市道幅での施工が可能であることから、仮設道路設置を取りやめる。事業効果の早期発現のため、事業量を増工する。