

変更契約概要調書

令和5年2月17日

変更契約年月日	令和5年2月17日
契約業者名	株式会社二友組
契約業者の住所	愛知県名古屋市中東区一社四丁目255番地
工事名称	舗装本復旧工事R4-1
路線等の名称	春日第4処理分区 外
工事場所	清須市春日小松生地内 外
工事種別	ほ装工事
工事の概要	工期の変更 完了日 令和5年2月17日 → 令和5年3月17日
工期	着手 令和4年11月18日 完了 令和5年3月17日
請負代金額	金49,390,000円 うち消費税及び地方消費税の額 金4,490,000円
変更金額	金0円 うち消費税及び地方消費税の額 金0円
変更後の請負代金額	金49,390,000円 うち消費税及び地方消費税の額 金4,490,000円
変更契約理由	地元調整のため、工期外の3月に工事を要請されたため。