

変更契約概要調書

令和5年2月22日

変更契約年月日	令和5年2月22日
契約業者名	鵜飼建設株式会社清須営業所
契約業者の住所	愛知県清須市春日宮重町63
工事名称	公共下水道雨水管整備工事に伴う側溝復旧工事
路線等の名称	土田排水区
工事場所	清須市土田郷中切地内外
工事種別	土木一式工事
工事の概要	数量変更 工事延長 L=90m →L=19m 数量変更 プレキャストU型側溝 PU300×300 L=21m →L=19m
工期	着手 令和4年12月27日 完了 令和5年3月17日
請負代金額	金6,820,000円 うち消費税及び地方消費税の額 金620,000円
変更金額	金486,200円 (増額) うち消費税及び地方消費税の額 金44,200円
変更後の請負代金額	金7,306,200円 うち消費税及び地方消費税の額 金664,200円
変更契約理由	ボックスカルバートの製作を追加による増額変更