

変更契約概要調書

令和4年9月5日

変更契約年月日	令和4年9月5日
契約業者名	株式会社柴山健工務店 清須支店
契約業者の住所	愛知県清須市清洲1980-10
工事名称	公共下水道污水管整備工事R4-2
路線等の名称	清洲第12処理分区
工事場所	清須市土田郷中切地内外
工事種別	土木一式工事
工事の概要	数量変更 工事延長 L=109m →L=103m 数量変更 管布設工 PRP L=109m →L=103m φ150mm
工期	着手 令和4年7月12日 完了 令和4年9月30日
請負代金額	金9,460,000円 うち消費税及び地方消費税の額 金860,000円
変更金額	金840,400円 (減額) うち消費税及び地方消費税の額 金76,400円
変更後の請負代金額	金8,619,600円 うち消費税及び地方消費税の額 金783,600円
変更契約理由	工事延長の変更による減額