

# 契約概要調書

令和 6年 9月 24日

契約日	令和 6年 9月 24日
請負業者	株式会社八神工務 愛知県清須市土器野765
件名	新川橋橋詰ポケットパーク修繕工事
履行場所	清須市土器野135番地2外
業種	0002 建築一式
概要	腰壁修繕工 1式 サークルベンチ修繕工 1式 四つ目垣フェンス新設工 1式
履行期間	令和 6年 9月 25日 から 令和 7年 1月 31日
契約金額	3,355,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 305,000円)
備考	

契約番号  
6-101-0  
受付番号  
6-1306



# 契約概要調書

令和 6年 9月 24日

契約日	令和 6年 9月 24日
請負業者	有限会社吉星造園土木 清須支店 愛知県清須市廻間 1-1-8
件名	枇杷島公園フェンス入替工事
履行場所	清須市西枇杷島町古城二丁目 15番地 1
業種	0001 土木一式
概要	フェンス修繕 H=1200 L=70 広報板移設工 一式
履行期間	令和 6年 9月 25日 から 令和 7年 1月 31日
契約金額	3,216,400円 (うち消費税及び地方消費税の額 292,400円)
備考	

契約番号  
6-102-0  
受付番号  
6-1338



# 変更契約概要調書

令和 6年 9月 25日

変更契約日	令和 6年 9月 25日
請負業者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日小松生50
件名	鉄道高架仮側道改良工事その1
履行場所	清須市花水木一丁目地内 外
業種	0001 土木一式
変更概要	<p>(1) -イ 発注後の外的条件 他事業及び施行条件等に関する場合 占用者との調整の結果、埋設管の撤去工事が不要になったため。</p> <p>(1) -イ 発注後の外的条件 他事業及び施行条件等に関する場合 事業進捗により、舗装工の範囲を減らすため。</p> <p>【変更概要】</p> <p>路盤工 A = 2900 m<sup>2</sup> → A = 1690 m<sup>2</sup> 乗入表層工 A = 56 m<sup>2</sup> → A = 18 m<sup>2</sup></p>
変更前 履行期間	令和 5年 8月 22日 から 令和 6年 9月 30日
変更後 履行期間	-
契約前 契約金額	49,830,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 4,530,000円)
変更金額	(減額) 6,435,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 585,000円)
変更後 契約金額	43,395,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 3,945,000円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 占用者との調整の結果、埋設管の撤去工事が不要となったため設計変更する。</li><li>・ 事業進捗状況により、舗装工の範囲を減して設計変更する。</li></ul>

当初受付番号

5-1276

変更受付番号

6-1454

契約番号

5-150-0

# 変更契約概要調書

令和 6年 9月 25日

変更契約日	令和 6年 9月 25日
請負業者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1980-10
件名	鉄道高架仮側道改良工事その2
履行場所	清須市花水木一丁目地内
業種	0001 土木一式
変更概要	(2) キ 確認困難な原因 施工条件の明示項目の変更に基づく場合 当初はウェルポイントを設置しない設計であったが、掘削を行ったところ想定よりも地下水位が高く、ウェルポイントを設置する必要があったため。  【変更概要】 地下水位低下工 追加
変更前履行期間	令和 6年 1月 26日 から 令和 6年 9月 30日
変更後履行期間	-
契約前契約金額	16,940,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,540,000円)
変更金額	(増額) 6,435,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 585,000円)
変更後契約金額	23,375,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 2,125,000円)
変更理由	掘削を行ったところ想定よりも地下水位が高く、ウェルポイントを設置する必要があったため設計変更する。

当初受付番号

5-1696

変更受付番号

6-1455

契約番号

5-201-0

# 契約概要調書

令和 6年 9月 26日

契約日	令和 6年 9月 26日
請負業者	有限会社吉星造園土木 清須支店 愛知県清須市廻間 1-1-8
件名	瀬部田公園フェンス整備工事
履行場所	清須市西枇杷島町地領一丁目 4 番地 1
業種	0001 土木一式
概要	フェンス設置工一式
履行期間	令和 6年 9月 27日 から 令和 7年 1月 31日
契約金額	3,707,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 337,000円)
備考	

契約番号  
6-104-0  
受付番号  
6-1322





# 契約概要調書

令和 6年 9月 26日

契約日	令和 6年 9月 26日
請負業者	株式会社丸中組 清須営業所 愛知県清須市朝日愛宕 2 1 0
件名	斎苑関連舗装修繕工事6-2
履行場所	愛知県清須市春日野田町地内
業種	0013 ほ装
概要	延長 L=263m 表層工 A=1,640㎡ 側溝清掃工 L=296m
履行期間	令和 6年 9月 27日 から 令和 7年 1月 31日
契約金額	10,560,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 960,000円)
備考	

契約番号  
6-100-0  
受付番号  
6-1258



# 変更契約概要調書

令和 6年 9月 30日

変更契約日	令和 6年 9月 30日
請負業者	山一建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市助七1-35
件名	公共下水道雨水管整備工事R5-1
履行場所	愛知県清須市土田川田地内外
業種	0001 土木一式
変更概要	工期末を令和6年10月31日から令和7年2月28日に変更。
変更前 履行期間	令和 6年 4月 23日 から 令和 6年 10月 31日
変更後 履行期間	令和 6年 4月 23日 から 令和 7年 2月 28日
契約前 契約金額	135,740,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 12,340,000円)
変更金額	0円 (うち消費税及び地方消費税の額 0円)
変更後 契約金額	135,740,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 12,340,000円)
変更理由	架空線の移設遅れ及び地下水位高の影響により当初工程に変更が生じたため。

当初受付番号

5-1784

変更受付番号

6-1457

契約番号

5-213-0