

変更契約概要調書

令和 6年 9月 24日

変 更 契 約 日	令和 6年 9月 24日
請 負 業 者	株式会社秋田組 清須営業所 愛知県清須市清洲3-14-3 アポロ第2万恵マンション107
件 名	道路維持修繕工事 西枇杷島地区 6-1
履 行 場 所	清須市西枇杷島町城並三丁目地内 外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	数量変更 ・舗装工（車道・路肩部）120㎡→0㎡ ・舗装工（歩道部）40㎡→0㎡ ・歩道修繕工 0件→1件 ・側溝修繕工 0件→1件 ・鉄蓋修繕工 0件→1件 ・L型街渠修繕工 0件→1件 ・水路修繕工 0件→1件 ・マンホール修繕工 0件→1件 ・柵修繕工 0件→1件 ・柵調査工 0件→1件 ・陥没修繕工 0件→5件 ・防護柵修繕工 0件→1件
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 4月 1日 から 令和 6年 9月 30日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	4,730,000円（うち消費税及び地方消費税の額 430,000円）
変 更 金 額	（増額）1,130,800円（うち消費税及び地方消費税の額 102,800円）
変 更 後 契 約 金 額	5,860,800円（うち消費税及び地方消費税の額 532,800円）
変 更 理 由	市民からの要望に応じて工種及び施工内容を変更したため。

契約概要調書

令和 6年 9月 24日

契 約 日	令和 6年 9月 24日
請 負 業 者	株式会社八神工務 愛知県清須市土器野 7 6 5
件 名	新川橋橋詰ポケットパーク修繕工事
履 行 場 所	清須市土器野135番地2外
業 種	0002 建築一式
概 要	腰壁修繕工 1 式 サークルベンチ修繕工 1 式 四つ目垣フェンス新設工 1 式
履 行 期 間	令和 6年 9月 25日 から 令和 7年 1月 31日
契 約 金 額	3,355,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 305,000円)
備 考	

契約番号
6-101-0
受付番号
6-1306

入札執行調書

受付番号

6-1306

[illegible]

契約概要調書

令和 6年 9月 24日

契 約 日	令和 6年 9月 24日
請 負 業 者	有限会社吉星造園土木 清須支店 愛知県清須市廻間 1 - 1 - 8
件 名	枇杷島公園フェンス入替工事
履 行 場 所	清須市西枇杷島町古城二丁目 1 5 番地 1
業 種	0001 土木一式
概 要	フェンス修繕 H=1200 L=70 広報板移設工 一式
履 行 期 間	令和 6年 9月 25日 から 令和 7年 1月 31日
契 約 金 額	3, 216, 400円 (うち消費税及び地方消費税の額 292, 400円)
備 考	

契約番号
6-102-0
受付番号
6-1338

入札執行調書

受付番号

6-1338

[illegible]

変更契約概要調書

令和 6年 9月 25日

変更契約日	令和 6年 9月 25日
請負業者	株式会社丸中組 清須営業所 愛知県清須市朝日愛宕210
件名	道路維持修繕工事 春日地区 6-1
履行場所	愛知県清須市春日須ヶ田地内 外
業種	0001 土木一式
変更概要	舗装工（車道・路肩部） 215㎡→0㎡ 舗装工（歩道部） 12㎡→0.4㎡ U型側溝据付工 15m→12m オーバーレイ舗装工 6.0㎡ 土のう回収 10日→6日 側溝等現場打ち修繕→5箇所 水路草刈 140㎡→440㎡
変更前 履行期間	令和 6年 4月 1日 から 令和 6年 9月 30日
変更後 履行期間	-
契約前 契約金額	4,730,000円（うち消費税及び地方消費税の額 430,000円）
変更金額	（増額）1,410,200円（うち消費税及び地方消費税の額 128,200円）
変更後 契約金額	6,140,200円（うち消費税及び地方消費税の額 558,200円）
変更理由	地元要望を受けて、緊急性の高い工事に工種及び施工内容を変更する。

変更契約概要調書

令和 6年 9月 25日

変 更 契 約 日	令和 6年 9月 25日
請 負 業 者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1980-10
件 名	道路維持修繕工事 清洲地区 6-1
履 行 場 所	愛知県清須市上条二丁目地内 外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	舗装工（車道・路肩部） 210㎡→438㎡ 舗装工（歩道部） 15㎡→0㎡ U型側溝据付工 15m→0m 水路修繕工 2箇所 集水升修繕工 1箇所
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 4月 1日 から 令和 6年 9月 30日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	4,697,000円 （うち消費税及び地方消費税の額 427,000円）
変 更 金 額	（増額）1,375,000円 （うち消費税及び地方消費税の額 125,000円）
変 更 後 契 約 金 額	6,072,000円 （うち消費税及び地方消費税の額 552,000円）
変 更 理 由	地元要望を受けて、緊急性の高い工事に工種および施工内容を変更する。

変更契約概要調書

令和 6年 9月 25日

変 更 契 約 日	令和 6年 9月 25日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日小松生 5 0
件 名	鉄道高架仮側道改良工事その 1
履 行 場 所	清須市花水木一丁目地内 外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	<p>(1) -イ 発注後の外的条件 他事業及び施行条件等に関する場合 占用者との調整の結果、埋設管の撤去工事が不要になったため。</p> <p>(1) -イ 発注後の外的条件 他事業及び施行条件等に関する場合 事業進捗により、舗装工の範囲を減らすため。</p> <p>【変更概要】</p> <p>路盤工 $A = 2\,900\text{ m}^2 \rightarrow A = 1\,690\text{ m}^2$ 乗入表層工 $A = 5\,6\text{ m}^2 \rightarrow A = 1\,8\text{ m}^2$</p>
変 更 前 履 行 期 間	令和 5年 8月 22日 から 令和 6年 9月 30日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	49,830,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 4,530,000円)
変 更 金 額	(減額) 6,435,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 585,000円)
変 更 後 契 約 金 額	43,395,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 3,945,000円)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・ 占用者との調整の結果、埋設管の撤去工事が不要となったため設計変更する。・ 事業進捗状況により、舗装工の範囲を減して設計変更する。

変更契約概要調書

令和 6年 9月 25日

変 更 契 約 日	令和 6年 9月 25日
請 負 業 者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1980-10
件 名	鉄道高架仮側道改良工事その2
履 行 場 所	清須市花水木一丁目地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	<p>(2) ーキ 確認困難な原因 施工条件の明示項目の変更に基づく場合 当初はウェルポイントを設置しない設計であったが、掘削を行ったところ想定よりも地下水位が高く、ウェルポイントを設置する必要があったため。</p> <p>【変更概要】 地下水位低下工 追加</p>
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 1月 26日 から 令和 6年 9月 30日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	16,940,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,540,000円)
変 更 金 額	(増額) 6,435,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 585,000円)
変 更 後 契 約 金 額	23,375,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 2,125,000円)
変 更 理 由	掘削を行ったところ想定よりも地下水位が高く、ウェルポイントを設置する必要があったため設計変更する。

当初受付番号
5-1696

変更受付番号
6-1455

契約番号
5-201-0

変更契約概要調書

令和 6年 9月 26日

変更契約日	令和 6年 9月 26日
請負業者	株式会社新高土木 愛知県清須市西枇杷島町問屋 5 3 - 5
件名	道路維持修繕工事 新川地区 6-1
履行場所	清須市阿原地内 外
業種	0001 土木一式
変更概要	1. 舗装工（車道・路肩部） 160㎡→34㎡ 2. 舗装工（歩道部） 12㎡→2㎡ 3. U型側溝据付工 10m→0m 4. 水路修繕 1カ所 5. U型側溝修繕 1カ所 6. 遊歩道修繕 1カ所 7. 防草シート撤去 1カ所 8. L型側溝修繕 3カ所
変更前 履行期間	令和 6年 4月 1日 から 令和 6年 9月 30日
変更後 履行期間	-
契約前 契約金額	4,675,000円（うち消費税及び地方消費税の額 425,000円）
変更金額	（増額）1,307,900円（うち消費税及び地方消費税の額 118,900円）
変更後 契約金額	5,982,900円（うち消費税及び地方消費税の額 543,900円）
変更理由	変更の要望に応じて工種及び施工内容を変更したため。

契約概要調書

令和 6年 9月 26日

契 約 日	令和 6年 9月 26日
請 負 業 者	有限会社吉星造園土木 清須支店 愛知県清須市廻間 1 - 1 - 8
件 名	瀬部田公園フェンス整備工事
履 行 場 所	清須市西枇杷島町地領一丁目 4 番地 1
業 種	0001 土木一式
概 要	フェンス設置工一式
履 行 期 間	令和 6年 9月 27日 から 令和 7年 1月 31日
契 約 金 額	3,707,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 337,000円)
備 考	

契約番号
6-104-0
受付番号
6-1322

入札執行調書

受付番号

6-1322

[illegible]

契約概要調書

令和 6年 9月 26日

契 約 日	令和 6年 9月 26日
請 負 業 者	株式会社丸中組 清須営業所 愛知県清須市朝日愛宕 2 1 0
件 名	斎苑関連舗装修繕工事6-2
履 行 場 所	愛知県清須市春日野田町地内
業 種	0013 ほ装
概 要	延長 L=263m 表層工 A=1,640㎡ 側溝清掃工 L=296m
履 行 期 間	令和 6年 9月 27日 から 令和 7年 1月 31日
契 約 金 額	10,560,000円 （うち消費税及び地方消費税の額 960,000円）
備 考	

契約番号
6-100-0
受付番号
6-1258

入札執行調書

受付番号

6-1258

[illegible]

変更契約概要調書

令和 6年 9月 30日

変 更 契 約 日	令和 6年 9月 30日
請 負 業 者	山一建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市助七 1 - 3 5
件 名	公共下水道雨水管整備工事R5-1
履 行 場 所	愛知県清須市土田川田地内外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	工期末を令和 6 年10月31日から令和 7 年 2 月28日に変更。
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 4月 23日 から 令和 6年 10月 31日
変 更 後 履 行 期 間	令和 6年 4月 23日 から 令和 7年 2月 28日
契 約 前 契 約 金 額	135,740,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 12,340,000円)
変 更 金 額	0円 (うち消費税及び地方消費税の額 0円)
変 更 後 契 約 金 額	135,740,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 12,340,000円)
変 更 理 由	架空線の移設遅れ及び地下水位高の影響により当初工程に変更が生じたため。

当初受付番号
5-1784

変更受付番号
6-1457

契約番号
5-213-0