

契約概要調書

令和 7年 2月 5日

契 約 日	令和 7年 2月 5日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日小松生 5 0
件 名	鉄道高架仮側道改良工事その 5
履 行 場 所	清須市花水木一丁目地内外
業 種	0001 土木一式
概 要	工事概要 工事延長 L = 4 6 0 m 舗装工 A = 1 6 7 0 m ² 排水工 L = 3 4 m 区画線工 一式
履 行 期 間	令和 7年 2月 6日 から 令和 7年 3月 31日
契 約 金 額	22, 957, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 2, 087, 000円）
備 考	

契約番号
6-173-0
受付番号
6-1786

入札執行調書

受付番号

6-1786

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 2月 6日

契 約 日	令和 7年 2月 6日
請 負 業 者	株式会社オカシズ 清須営業所 愛知県清須市西枇杷島町城並 3 - 1 7 - 8
件 名	舗装修繕工事6-8
履 行 場 所	愛知県清須市枇杷島駅前東一丁目地内
業 種	0013 ほ装
概 要	延長 L=77m 切削オーバーレイ工 A=460㎡
履 行 期 間	令和 7年 2月 7日 から 令和 7年 3月 31日
契 約 金 額	4, 004, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 364, 000円）
備 考	

契約番号
6-174-0
受付番号
6-1840

入札執行調書

受付番号

6-1840

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 2月 6日

契 約 日	令和 7年 2月 6日
請 負 業 者	あきら耕機株式会社 愛知県名古屋市中区新栄 1 - 7 - 7
件 名	小場塚ポンプ場2・3・4号エンジン修繕工事
履 行 場 所	清須市西枇杷島町小場塚1175番地
業 種	0020 機械器具設置
概 要	2号エンジンバルブ交換 一式 3号エンジン空気減圧弁交換 一式 4号エンジン空気減圧弁交換 一式
履 行 期 間	令和 7年 2月 7日 から 令和 7年 3月 31日
契 約 金 額	1,804,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 164,000円)
備 考	

契約番号
6-175-0
受付番号
6-1841

入札執行調書

受付番号

6-1841

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 2月 6日

契 約 日	令和 7年 2月 6日
請 負 業 者	株式会社小島工業 愛知県稲沢市祖父江町祖父江八反畑 1 9 9 - 1
件 名	取付管設置工事R6-9
履 行 場 所	清須市一場土居136番地先外
業 種	0001 土木一式
概 要	取付管設置工事 7箇所
履 行 期 間	令和 7年 2月 7日 から 令和 7年 3月 21日
契 約 金 額	2, 299, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 209, 000円)
備 考	

契約番号
6-176-0
受付番号
6-1844

入札執行調書

受付番号

6-1844

[illegible]

契約概要調書

令和 7年 2月 10日

契 約 日	令和 7年 2月 10日
請 負 業 者	美吉建設株式会社 清須支店 愛知県清須市西枇杷島町北二ツ杵 9 0
件 名	清洲公園駐車場増設工事
履 行 場 所	愛知県清須市清洲上中畦 3 7 3 番地 1 外
業 種	0001 土木一式
概 要	雨水貯留施設 $V = 1\,79.5\text{ m}^3$ 、倉庫 1 棟 ($A = 2\,5\text{ m}^2$)、案内塔 1 棟 ($H = 1\,2\text{ m}$)、舗装工 $A = 1,655\text{ m}^2$
履 行 期 間	令和 7年 2月 11日 から 令和 7年 7月 31日
契 約 金 額	130,900,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 11,900,000円)
備 考	

契約番号
6-178-0
受付番号
6-1787

入札執行調書

受付番号
6-1787

件名		清洲公園駐車場増設工事			
入札執行日		令和 7年 1月 31日			
履行場所		愛知県清須市清洲上中畦 3 7 3 番地 1 外			
入札結果					
No	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	2643-1 株式会社秋田組 清須営業所				辞退
2	848-1 鵜飼建設株式会社 清須営業所	123, 500, 000			
3	783-1 永昇建設株式会社 清須営業所	124, 600, 000			
4	2334-1 株式会社オカシズ 清須営業所	126, 000, 000			
5	2386-1 株式会社柴山健工務店 清須支店	125, 000, 000			
6	938-1 稲栄産業株式会社 清須営業所	120, 000, 000			
7	745-1 平野建設株式会社 清須営業所	122, 150, 000			
8	2595-1 株式会社丸中組 清須営業所	121, 000, 000			
9	1289-1 美吉建設株式会社 清須支店	119, 000, 000			落札
10	1045-1 山一建設株式会社 清須営業所	125, 000, 000			
11	1698-1 吉永建設工業株式会社 清須営業所	119, 900, 000			

契約概要調書

令和 7年 2月 25日

契 約 日	令和 7年 2月 25日
請 負 業 者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1980-10
件 名	排水路改修工事その18（春日西牧前及び春日宮重地内）（週休2日）
履 行 場 所	清須市春日西牧前及び春日宮重地内
業 種	0001 土木一式
概 要	自由勾配側溝工 H900*B1000 80.29m
履 行 期 間	令和 7年 2月 26日 から 令和 7年 3月 31日
契 約 金 額	23,540,000円（うち消費税及び地方消費税の額 2,140,000円）
備 考	

契約番号
6-179-0
受付番号
6-1891

入札執行調書

受付番号

6-1891

[illegible]

変更契約概要調書

令和 7年 2月 7日

変 更 契 約 日	令和 7年 2月 7日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日小松生 5 0
件 名	舗装本復旧工事R6-2
履 行 場 所	清須市西枇杷島町上新地内 外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	舗装工 A=11,580m2 → A=11,420m2
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 8月 27日 から 令和 7年 3月 31日
変 更 後 履 行 期 間	令和 6年 8月 27日 から 令和 7年 6月 30日
契 約 前 契 約 金 額	74,800,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 6,800,000円)
変 更 金 額	(増額) 203,500円 (うち消費税及び地方消費税の額 18,500円)
変 更 後 契 約 金 額	75,003,500円 (うち消費税及び地方消費税の額 6,818,500円)
変 更 理 由	本工事は西枇杷島町上新地内を主要な施工路線としている。主な変更理由として、現地測量による面積の変更および名鉄協議による列車監視員の配置等による設計変更が生じたため。詳細は別紙変更理由書のとおり

変更契約概要調書

令和 7年 2月 7日

変 更 契 約 日	令和 7年 2月 7日
請 負 業 者	鵜飼建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日東出 5 6 番地アミューティリュウ 2 0 3
件 名	公共下水道污水管整備工事R6-1
履 行 場 所	清須市西枇杷島町橋詰地内 外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	管布設工 PRP φ 200mm L=156m → L=147m PRP φ 150mm L=205m → L=30m マンホール工 組立 N=11箇所 → 7箇所 小型 N=7箇所 → 4箇所
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 6月 7日 から 令和 7年 2月 14日
変 更 後 履 行 期 間	令和 6年 6月 7日 から 令和 7年 6月 30日
契 約 前 契 約 金 額	38, 500, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 3, 500, 000円)
変 更 金 額	(減額) 15, 098, 600円 (うち消費税及び地方消費税の額 1, 372, 600円)
変 更 後 契 約 金 額	23, 401, 400円 (うち消費税及び地方消費税の額 2, 127, 400円)
変 更 理 由	本工事は西枇杷島町橋詰地内を主要な施工路線としている。主な変更理由として、河川管理者との協議による施工方法を実施した場合、費用効果が著しく低下するため、対象路線の廃工を実施したことで設計変更が生じたため。詳細別紙変更理由書参照

変更契約概要調書

令和 7年 2月 10日

変 更 契 約 日	令和 7年 2月 10日
請 負 業 者	美吉建設株式会社 清須支店 愛知県清須市西枇杷島町北二ツ杵 9 0
件 名	公共下水道污水管整備工事R6-4
履 行 場 所	清須市清洲一丁目地内 外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	現工期6月7日～2月14日 ↓ 変更後工期6月7日～3月25日
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 7月 2日 から 令和 7年 2月 14日
変 更 後 履 行 期 間	令和 6年 7月 2日 から 令和 7年 3月 25日
契 約 前 契 約 金 額	116, 050, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 10, 550, 000円）
変 更 金 額	0円 （うち消費税及び地方消費税の額 0円）
変 更 後 契 約 金 額	116, 050, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 10, 550, 000円）
変 更 理 由	他事業埋設管が支障となり工期が遅れたため。

変更契約概要調書

令和 7年 2月 10日

変 更 契 約 日	令和 7年 2月 10日
請 負 業 者	鵜飼建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日東出56番地アミュニティリュウ203
件 名	公共下水道污水管整備工事R6-3
履 行 場 所	清須市西枇杷島町下新地内 外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	PRP φ150mm L=133m → L=40m VU φ150mm L=0m → L=93m
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 6月 7日 から 令和 7年 2月 14日
変 更 後 履 行 期 間	令和 6年 6月 7日 から 令和 7年 3月 25日
契 約 前 契 約 金 額	14,740,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,340,000円)
変 更 金 額	(増額) 8,969,400円 (うち消費税及び地方消費税の額 815,400円)
変 更 後 契 約 金 額	23,709,400円 (うち消費税及び地方消費税の額 2,155,400円)
変 更 理 由	河川区域内である300路線について、庄内川河川事務所第1出張所から、管を防護して施工するように指示があったため、本管及び取付管を上蓋式側溝で防護し、側溝内を砂充填する。 300路線について、国土交通省の土工数量算出要領により、1:0.5 (60° 勾配) オープン掘削にて施工する。 300路線について、本管を側溝で防護することにより十分な耐震性が確保できるため、耐震管であるPRP管からVU管に変更する。 取付管の設置辞退が2箇所あったため変更とする。 当初設計において、取付管が1箇所、設計書及び数量計算書に計上されていなかったため変更とする。

当初受付番号
6-980

変更受付番号
6-1987

契約番号
6-68-0

変更契約概要調書

令和 7年 2月 19日

変 更 契 約 日	令和 7年 2月 19日
請 負 業 者	株式会社秋田組 清須営業所 愛知県清須市清洲3-14-3 アポロ第2万恵マンション107
件 名	舗装修繕工事6-5
履 行 場 所	愛知県清須市寺野花園地内外
業 種	0013 ほ装
変 更 概 要	変更 切削オーバーレイ工 A=1,360㎡ → A=1,517㎡ 追加 乗り入れ舗装打ち換え工 A=24㎡
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 11月 6日 から 令和 7年 2月 28日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	9,790,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 890,000円)
変 更 金 額	(増額) 1,918,400円 (うち消費税及び地方消費税の額 174,400円)
変 更 後 契 約 金 額	11,708,400円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,064,400円)
変 更 理 由	(1) ウ 地元調整の結果、施工個所を追加したため変更する。 (2) ク 測量の結果、設計数量と差異が生じたため変更する。

変更契約概要調書

令和 7年 2月 25日

変 更 契 約 日	令和 7年 2月 25日
請 負 業 者	株式会社オカシズ 清須営業所 愛知県清須市西枇杷島町城並 3 - 1 7 - 8
件 名	舗装修繕工事6-1
履 行 場 所	愛知県清須市西田中本城地内 外
業 種	0013 ほ装
変 更 概 要	変更 舗装打ち換え工(車道部) A=1,850㎡ → A=1,913㎡ 舗装打ち換え工(歩道部) A=300㎡ → A=221㎡ 路上路盤再生工 A=1,850㎡ → A=1,253㎡
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 5月 28日 から 令和 7年 2月 28日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	22,550,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 2,050,000円)
変 更 金 額	(増額) 1,863,400円 (うち消費税及び地方消費税の額 169,400円)
変 更 後 契 約 金 額	24,413,400円 (うち消費税及び地方消費税の額 2,219,400円)
変 更 理 由	(2)ク 測量の結果、設計数量と差異が生じたため変更します。

変更契約概要調書

令和 7年 2月 25日

変 更 契 約 日	令和 7年 2月 25日
請 負 業 者	株式会社オカシズ 清須営業所 愛知県清須市西枇杷島町城並 3 - 1 7 - 8
件 名	舗装修繕工事6-6
履 行 場 所	愛知県清須市朝日天王地内
業 種	0013 ほ装
変 更 概 要	変更 舗装打ち換え工 A=1,500㎡ → A=1,469㎡ 不陸整正 補足材無し → 補足材34mm以上39mm未満 追加 Co蓋設置 42枚
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 11月 26日 から 令和 7年 2月 28日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	10,120,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 920,000円)
変 更 金 額	(増額) 1,170,400円 (うち消費税及び地方消費税の額 106,400円)
変 更 後 契 約 金 額	11,290,400円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,026,400円)
変 更 理 由	(1) ウ 地元調整の結果、施工個所を追加したため変更する。 (2) ク 測量の結果、設計数量と差異が生じたため変更する。

当初受付番号
6-1508

変更受付番号
6-1967

契約番号
6-128-0