

契約概要調書

令和 8年 2月 9日

契約日	令和 8年 2月 9日
請負業者	株式会社新栄重機 愛知県小牧市常普請1-127
件名	ポンプ場しゅんせつ工事
履行場所	清須市西枇杷島町小場塚1175番地外
業種	0014 しゅんせつ
概要	ポンプ場しゅんせつ工V=210m ³ 小場塚ポンプ場しゅんせつ工事V=60m ³ (ポンプ井) 土器野ポンプ場しゅんせつ工事V=30m ³ (沈砂地) 助七ポンプ場しゅんせつ工事 V=10m ³ (床排水ポンプ井) 二ツ杵ポンプ場しゅんせつ工事V=50m ³ (ポンプ井) 豊田川ポンプ場しゅんせつ工事V=60m ³ (沈砂地)
履行期間	令和 8年 2月 10日 から 令和 8年 3月 31日
契約金額	14,190,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,290,000円)
備考	

契約番号
7-166-0
受付番号
7-1843

随意契約概要調書

令和 8年 2月 19日

契 約 日	令和 8年 2月 19日
請 負 業 者	稲菱テクニカ株式会社 愛知県稲沢市菱町1番地
件 名	庁舎階数表示変更に伴うサイン改造工事
履 行 場 所	清須市須ヶ口1238番地
業 種	0002 建築一式
概 要	
履 行 期 間	令和 8年 2月 20日 から 令和 8年 6月 30日
契 約 金 額	5,497,360円 (うち消費税及び地方消費税の額 499,760円)
随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由	【随意契約理由】 庁舎の案内サインを統一するため西館サイン業者と随意契約する。 随意契約 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当)

契約番号
7-11726-0
受付番号
7-1936

変更契約概要調書

令和 8年 2月 2日

変更契約日	令和 8年 2月 2日
請負業者	永昇建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日江先40プリミエール松本402号
件名	公共下水道污水管整備工事R7-2（週休2日）
履行場所	清須市清洲一丁目地内外
業種	0001 土木一式
変更概要	工期を32日延伸。
変更前 履行期間	令和 7年 8月 28日 から 令和 8年 2月 27日
変更後 履行期間	令和 7年 8月 28日 から 令和 8年 3月 31日
契約前 契約金額	62,150,000円（うち消費税及び地方消費税の額 5,650,000円）
変更金額	0円（うち消費税及び地方消費税の額 0円）
変更後 契約金額	62,150,000円（うち消費税及び地方消費税の額 5,650,000円）
変更理由	他事業との調整により2月下旬から3月上旬で施工となるため。

当初受付番号

7-1264

変更受付番号

7-2019

契約番号

7-87-0

変更契約概要調書

令和 8年 2月 3日

変更契約日	令和 8年 2月 3日
請負業者	有限会社庭鈴造園 愛知県清須市朝日五条77
件名	都市公園遊具改修更新工事7-1
履行場所	清須市土田二丁目地内 外
業種	0005 とび・土工・コンクリート
変更概要	上条公園：砂場枠設置・撤去 一式
変更前 履行期間	令和 7年 10月 28日 から 令和 8年 3月 23日
変更後 履行期間	-
契約前 契約金額	15,840,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,440,000円)
変更金額	(増額) 728,200円 (うち消費税及び地方消費税の額 66,200円)
変更後 契約金額	16,568,200円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,506,200円)
変更理由	上条公園について、自治会に工事説明を行ったところ、砂場について早期の更新要望があったため、砂場枠の設置撤去について増工する。

当初受付番号

7-1570

変更受付番号

7-1923

契約番号

7-114-0

変更契約概要調書

令和 8年 2月 6日

変更契約日	令和 8年 2月 6日
請負業者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1980-10
件名	重要給水施設配水管路等耐震化工事R7-1
履行場所	清須市春日落合地内
業種	0026 水道施設
変更概要	工期延伸32日
変更前 履行期間	令和 7年 10月 15日 から 令和 8年 2月 27日
変更後 履行期間	令和 7年 10月 15日 から 令和 8年 3月 31日
契約前 契約金額	40,535,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 3,685,000円)
変更金額	0円 (うち消費税及び地方消費税の額 0円)
変更後 契約金額	40,535,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 3,685,000円)
変更理由	舗装本復旧までの養生期間を確保することが困難になったため。

当初受付番号

7-1390

変更受付番号

7-1972

契約番号

7-111-0

変更契約概要調書

令和 8年 2月 9日

変更契約日	令和 8年 2月 9日
請負業者	株式会社名西 愛知県清須市新清洲6-5-1
件名	清洲分団消防詰所漏水対策改修工事
履行場所	清須市清洲一丁目14番地10
業種	0018 防水
変更概要	<p>エアコン機器について、当初設計では既設機器を再利用する計画であったが、機器内部を調査した結果、内部に屋上からの漏水が入り込み、雨水が溜まってしまっていることから、既設機器を再利用すると将来的に故障する可能性が高いため既設利用を取りやめ機器の取り換えを行う。</p> <p>東面の賞状が設置されていた上部の壁について、調査したところ漏水によりカビが発生し腐食していたことから、追加施工を行う。</p> <p>当初設計では黑板裏にも石こうボードが設置されている想定であったが、黑板を取り外したところ石こうボードが存在しなかったため数量変更を行う。</p>
変更前履行期間	令和 7年 9月 25日 から 令和 8年 3月 20日
変更後履行期間	-
契約前契約金額	7,854,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 714,000円)
変更金額	(増額) 1,150,600円 (うち消費税及び地方消費税の額 104,600円)
変更後契約金額	9,004,600円 (うち消費税及び地方消費税の額 818,600円)
変更理由	(2)ク 現地確認の結果、設計内容と差異が生じたため変更する。

当初受付番号

7-1441

変更受付番号

7-1970

契約番号

7-107-0

変更契約概要調書

令和 8年 2月 17日

変更契約日	令和 8年 2月 17日
請負業者	有限会社川口水道工業 愛知県清須市春日野田町79番地
件名	取付管設置工事R7-9
履行場所	清須市西枇杷島町下新66番地先 外
業種	0001 土木一式
変更概要	工期32日延伸 取付管設置工 11箇所→14箇所 宅内用公共ます設置工 9箇所→12箇所
変更前履行期間	令和 7年 12月 23日 から 令和 8年 2月 27日
変更後履行期間	令和 7年 12月 23日 から 令和 8年 3月 31日
契約前金額	5,610,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 510,000円)
変更金額	(増額) 1,336,500円 (うち消費税及び地方消費税の額 121,500円)
変更後金額	6,946,500円 (うち消費税及び地方消費税の額 631,500円)
変更理由	当年度の11月後半に申し込みのあった取付管3件について、標準工期内に設置することを主な目的とし、施工期間内に完了する見込みのある本工事において増工するもの。

当初受付番号

7-1734

変更受付番号

7-2018

契約番号

7-146-0

変更契約概要調書

令和 8年 2月 18日

変更契約日	令和 8年 2月 18日
請負業者	株式会社シンエイライフ 愛知県犬山市大字上野字米野 1 1 5 2 - 2
件名	庄内川水防センター大規模改修工事
履行場所	清須市西枇杷島町北枇杷池15番1
業種	0002 建築一式
変更概要	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式
変更前 履行期間	令和 7年 6月 19日 から 令和 8年 2月 27日
変更後 履行期間	-
契約前 契約金額	90,750,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 8,250,000円)
変更金額	(増額) 10,840,500円 (うち消費税及び地方消費税の額 985,500円)
変更後 契約金額	101,590,500円 (うち消費税及び地方消費税の額 9,235,500円)
変更理由	現地踏査結果及び設計内容の再精査等に基づき、設計内容及び数量を変更する。また、予防保全の観点から、劣化の見られた機器類等について更新を実施し、必要数量等について変更するもの。

当初受付番号

7-890

変更受付番号

7-1997

契約番号

7-69-0

変更契約概要調書

令和 8年 2月 20日

変更契約日	令和 8年 2月 20日
請負業者	三岳工業株式会社 愛知県清須市春日白弓103番地
件名	春日B&G体育館空調設備新設等工事
履行場所	清須市春日東出6番地
業種	0009 管
変更概要	【追加工事内容】 1. 屋外北面立木撤去 2. 事務室室内機施工時のアスベスト対応 3. 雨水配管調査 4. 防音壁造成 5. インターロッキング舗装下コンクリートの撤去 6. 図書室室内機における三角ブラケットでの吊り込み 7. 2階ミーティングルームブラインド設置 8. 冷媒配管及びドレン管をRDダクトに変更 9. アクティブフィルタの設置 10. ハンドホール及び天井内点検作業の取りやめ 11. アリーナ内壁材再利用 12. 体育館北面砕石敷き施工
変更前 履行期間	令和 7年 10月 2日 から 令和 8年 3月 31日
変更後 履行期間	-
契約前 契約金額	80,850,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 7,350,000円)
変更金額	(増額) 6,105,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 555,000円)
変更後 契約金額	86,955,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 7,905,000円)
変更理由	立木の撤去、事務室のアスベスト対応、屋外北西部雨水配管、騒音防止壁設置、インターロッキング舗装下コンクリートの撤去及び復旧、図書室室内機の支持具、2階ミーティングルームブラインド設置、冷媒管及びドレン管変更、アクティブフィルタの設置など、工事を進めていく中で対処が必要となった箇所が出てきたため。

当初受付番号

7-1308

変更受付番号

7-1995

契約番号

7-108-0

変更契約概要調書

令和 8年 2月 27日

変更契約日	令和 8年 2月 27日
請負業者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑1 1
件名	汚染土壌除去工事（週休2日）
履行場所	清須市西市場五丁目5番20
業種	0005 とび・土工・コンクリート
変更概要	当初 令和7年8月29日から令和8年2月27日 第1回変更 令和7年8月29日から令和8年3月31日
変更前 履行期間	令和 7年 8月 29日 から 令和 8年 2月 27日
変更後 履行期間	令和 7年 8月 29日 から 令和 8年 3月 31日
契約前 契約金額	63,580,000円（うち消費税及び地方消費税の額 5,780,000円）
変更金額	0円（うち消費税及び地方消費税の額 0円）
変更後 契約金額	63,580,000円（うち消費税及び地方消費税の額 5,780,000円）
変更理由	1) -イ 発注後の外的条件 他事業及び施工条件等に関する場合 試掘の結果、地下水が想定よりも高く、仮設方法の変更を行う必要があり、再度設計見直しや関係機関協議及び隣地との調整が必要となったため工期を変更する。

当初受付番号

7-1268

変更受付番号

7-2048

契約番号

7-91-0

変更契約概要調書

令和 8年 2月 27日

変更契約日	令和 8年 2月 27日
請負業者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口36-3
件名	鉄道高架仮側道改良工事その3
履行場所	清須市清洲地内
業種	0001 土木一式
変更概要	当初 令和6年6月7日から令和7年3月31日 第1回変更 令和6年6月7日から令和7年8月29日 第2回変更 令和6年6月7日から令和8年2月27日 第3回変更 令和6年6月7日から令和8年3月31日
変更前 履行期間	令和 6年 6月 7日 から 令和 8年 2月 27日
変更後 履行期間	令和 6年 6月 7日 から 令和 8年 3月 31日
契約前 契約金額	39,160,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 3,560,000円)
変更金額	0円 (うち消費税及び地方消費税の額 0円)
変更後 契約金額	39,160,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 3,560,000円)
変更理由	1) -イ 発注後の外的条件 他事業及び施工条件等に関する場合 道路拡幅後に再建した民地の高さが一定ではなく、仮側道の高さの調整に想定外の時間を要したため工期を変更する。

当初受付番号

6-967

変更受付番号

7-2046

契約番号

6-66-0

変更契約概要調書

令和 8年 2月 27日

変更契約日	令和 8年 2月 27日
請負業者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口36-3
件名	鉄道高架仮側道改良工事その4
履行場所	清須市清洲地内
業種	0001 土木一式
変更概要	当初 令和6年7月9日から令和7年3月31日 第1回変更 令和6年7月9日から令和7年8月29日 第2回変更 令和6年7月9日から令和8年2月27日 第3回変更 令和6年7月9日から令和8年3月31日
変更前 履行期間	令和 6年 7月 9日 から 令和 8年 2月 27日
変更後 履行期間	令和 6年 7月 9日 から 令和 8年 3月 31日
契約前 契約金額	11,000,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,000,000円)
変更金額	0円 (うち消費税及び地方消費税の額 0円)
変更後 契約金額	11,000,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,000,000円)
変更理由	(1) -イ 発注後の外的条件 他事業及び施行条件等に関する場合 道路拡幅後に再建した民地の高さが一定ではなく、仮側道の高さの調整に想定外の時間を要したため工期を変更する。

当初受付番号

6-968

変更受付番号

7-2047

契約番号

6-75-0