

工事名称

清須市役所庁舎増築・改修工事

9月 月間工程表

名工・美吉特定建設工事共同企業体

工事種別	日・曜日		9/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
■西館増築	仮設工事																															
	躯体工事																															
	機械設備工事																															
	電気設備工事																															
2F	躯体工事																															
	機械設備工事																															
	電気設備工事																															
■南館改修	仮設工事																															
	外壁改修工事																															
	屋上改修工事																															
	内装工事																															
5F(議事堂フロア)	機械設備工事																															
	電気設備工事																															
	内装工事																															
4F(会議室フロア)	機械設備工事																															
	電気設備工事																															
	内装工事																															
■北館改修	庁舎停電工事																															
	北館庇撤去																															
	北館庇撤去																															

※天候や作業進捗等により工程が前後する場合がございます。ご理解とご協力をよろしくお願いします。