清須市生涯学習推進計画（中間見直し）　策定スケジュール

内容	令和2年																								令和3年								
	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
現状把握			■	■	■																												
計画骨子の作成			■	■	■	■																											
計画案の作成							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
パブリックコメント																									■	■	■						
計画冊子の作成																							■	■	■	■	■	■	■	■	■		

会議名	令和2年																								令和3年								
	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
社会教育委員会								●											●											●			
				・計画策定の報告												・計画素案の報告												・原案の報告					
策定検討会								●							●						●								●				
				・委員の委嘱 ・会長・副会長選出 ・計画骨子案について ・策定スケジュールの確認						・計画素案の検討						・計画草案の検討												・パブリックコメント報告 ・原案の承認					