工事名称　清須市役所庁舎増築・改修工事

3月　月間工程表

名工・美吉特定建設工事共同企業体

工事種別 ＼ 日・曜日	3/1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月
仮設工事				仮設事務所設置																											
■西館増築																															
			杭引抜、圧砕工事																												
																	杭工事														
■南館改修																															
外部													外部足場組立																		
RF（屋上階）																															
5F（議事堂フロア）			内装撤去工事																												
4F（会議室フロア）																															
1F（駐車場フロア）			倉庫内装改修										検査				荷物・備品引っ越し														

※天候や作業進捗等により工程が前後する場合がございます。ご理解とご協力をよろしくお願いします。