資料４

第４期障害福祉計画策定スケジュール

		1 市の障害福祉の現状の把握（アンケート調査の実施及び集計）	2 サービス見込量推計・数値目標の検討	3 計画骨子の策定	4 障害福祉施策事業の見直し	5 計画素案の作成	6 パブリックコメント	7 成果品（計画書・概要版）	策定委員会
平成26年	７月								
	８月								
	９月								
	10月								●
	11月								
	12月								●
平成27年	１月								
	２月								●
	３月								