資 料 3

# 清須市第２次総合計画の策定のながれ

**【総合計画審議会】**

基礎調査及び市民参画会議等の内容を踏まえて、基本構想案・基本計画案の審議・答申を行う

**【市事務局】**

- ■基礎調査
- ■第１次総合計画の検証・課題整理
- ■マネジメントサイクルの構築
- ■基本構想・基本計画案の作成

**【市民意見の反映】**

- ■市民参画会議
- ■市民アンケート
- ■タウンミーティング
- ■パブリックコメント

**第１回審議会**
（平成 27 年 9 月）
- ■委員委嘱
- ■会長選出
- ■諮問
- ■情報公開の取り決め
- ■策定方針案
- ■策定のながれ
- ■基礎調査①結果報告
- ■基本理念、将来像の検討

**第２回審議会**
（平成27年12月）
- ■基礎調査②結果報告
- ■市民参画会議の議論に関する中間報告
- ■基本構想骨子案（基本理念、将来像）の検討

**第３回審議会**
（平成 28 年 3 月）
- ■基礎調査③結果報告
- ■市民参画会議の議論に関する最終報告
- ■基本構想案（基本理念、将来像、施策の指針）の検討

**第４回審議会**
（平成 28 年 5 月）
- ■基本構想案の了承
- ■基本計画骨子案（施策体系）の検討
- ■市民アンケート実施の説明

**第５回審議会**
（平成 28 年 7 月）
- ■基本計画素案（施策体系、具体の施策）の検討
- ■タウンミーティング、パブリックコメント実施の説明

**第６回審議会**
（平成28年10月）
- ■タウンミーティング、パブリックコメント結果報告
- ■基本計画案（タウンミーティング等を踏まえた素案の修正）の検討

**第７回審議会**
（平成28年10月）
- ■基本計画案の了承
- ■答申書の了承

諮問

基本構想骨子案

基本構想案

基本計画骨子案

基本計画素案

基本計画案

答申

**［市長］**
**総合計画の策定について、行政運営の基本的な指針としての観点から、審議会へ諮問**

■マネジメントサイクル構築（庁内ヒアリング、施策体系の整理、市民アンケートの検討）

■マネジメントサイクル構築（予算編成と連動した具体の施策の検討、達成度指標の設定）

■タウンミーティング等を踏まえた素案の修正

**［市長］**
**総合計画案策定**

議案

**清須市議会（平成 28 年 12 月）に提案・審議の上、総合計画（基本構想）を議決・決定。**

■第１次総合計画の検証・課題整理

■基礎調査①（リニアインパクト分析）

■基礎調査②（人口動向等の現状・見通しなど）

■基礎調査③（財政見通しなど）

**市民参画会議**

将来のまちづくりを考える上で、幅広い層の市民から生活に根ざした意見を聴取し、問題意識を共有しながら計画策定を進める。

■公募市民１５名程度※とファシリテーターによる、ワークショップ形式での意見聴取。　※１０月号広報、ホームページにより募集。

**《第１回（１１月）》**
■生活に根ざしたまちづくりへの意見を幅広く聴取

**《第２・３回（１月～２月）》**
■分野別にまちづくりへの意見を深く聴取

**市民アンケート**
■基本計画に登載する施策等の検討に活用するため、市民アンケートを実施。

**基本計画素案に関する市民意見聴取**
- ■タウンミーティング（深く）
- ■パブリックコメント（広く）