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１． 公共施設個別施設計画の概要 

本市の公共施設等については、全体的に老朽化が進んでおり、修繕・更新等に係る費用の増大が懸念されてい

ます。また、今後の本市の財政状況は、合併に伴う普通交付税の合併算定替の終了や少子化・高齢化の進展に伴

う扶助費の増加等により、厳しさを増すことが予想されます。 

このことを踏まえ、本市では、人口の見通しや財政状況等を踏まえた

長期的な視点をもって、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化などを総

合的かつ計画的に行うことの必要性から、2017（平成 29）年 3 月に「清

須市公共施設等総合管理計画」（以下、「総合管理計画」という。）を策定

し、公共施設等の管理方針や具体的な縮減目標を取り決めました。 

本計画は、総合管理計画をより掘り下げた公共建築物に係る具体的な

個別施設計画として、統廃合や複合化といった各施設の今後の適正配置

方針を策定することによって、財政負担を軽減・平準化するとともに、

合併後の施設総量や施設配置の最適化を図ることを目的とします。 

なお、計画期間は、上位計画である総合管理計画と同様に 2031（令和 13）年度までとし、今後の社会情勢や市

民ニーズ等の変化に対応する必要があるため、2056（令和 38）年度までの長期的なビジョンを視野に入れて計画

を策定します。 
 

２． 本市の現状 

１ 人口の見通し 

2019（令和元）年 12 月に策定された「清須市第２次総合計画後期

基本計画」（2020－2024）で示された本市の人口の見通しは、2025（令

和 7）年の 69,536 人をピークとして緩やかに減少していく傾向にあ

ります。人口の変化を年齢 3区分別人口で見ると、年少人口と生産年

齢人口は将来的に減少していく見込みに対して、老年人口は増加する

見込みとなっており、少子化・高齢化が進展する見通しです。 

 

２ 施設の整備状況 

公共施設の延床面積を建築年度ごとに見ると、学校教育施設を中心に 67.5％の建物が建築されてから 30 年を超

えており老朽化が進行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 施設の利用状況 

本市の公共施設全体の貸室の稼働率は、約 21％（平成 30 年度実績）と総じて高くはない状況であることから、

既存施設の有効活用を図りながら、人口構造や市民ニーズ等の変化に柔軟に対応していく必要があります。 

 

公共 公共施設の管理に関する課題と基本方針 

１ 公共施設の管理に関する課題 

 

 

 

 

 

 
 

２ 基本方針 

公共施設を取り巻く現状や課題を踏まえ、今後の公共施設の管理に関する基本方針を次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適正配置方針 

１ 一次評価及び二次評価 

建物の老朽化などのハード面と利用状況などのソフト 

面の 2つの観点から、市が保有する全施設の相対的な位 

置づけを定量的に把握することを目的として、一次評価 

を実施しました。 

次に、一次評価から得られた結果に基づいて、各施設 

における今後の概ねの方針を設定するため、フローチャ 

ートによる二次評価を実施しました。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

人口構造の変化 

（2015（平成 27）年から 2045（令和 27）年） 

老年人口（65 歳以上） 30％増加 

生産年齢人口（15～64 歳） 7％減少 

年少人口（0～14 歳） 4％減少 

総人口に対する老年人口割合 6％上昇 

今後 40 年間で、公共建築物の延床面積
を 17.7％縮減する 

Ⅰ 

Ⅱ 

2020(令和 2)年度から 2031(令和 13)年
度までの 12 年間 

計画期間 

 

※総合管理計画の見直し（原則として 5年 

ごと）のタイミングで見直し 

【施設区分別の年度別整備状況】 

縮減目標 

 

※「清須市第２次総合計画後期基本計画」より Ⅳ 

Ⅲ 

1.日常的な点検・修繕等の実施 

2.安全性及び機能性の確保 

3.財政負担の軽減及び平準化 

4.更なる公共施設の統廃合 

5.効率的な施設の利用及び維持管理 

基 

本 

方 

針 

事後的管理から予防保全型管理への転換 

総合管理計画の考え方に基づき、目標耐用年数を 80 年とした予防保全型管理を徹底します。また、
各施設の修繕及び改築の実施時期を一元管理し、定期的な修繕による施設の安全性・機能性の確
保に加え、事業の平準化による財政負担の軽減を図ります。 

 
施設総量の最適化 

機能面で重複する施設や地域により偏重がみられる施設を中心に、市域全体の施設配置のバラン
スを踏まえつつ、統合及び複合化を図ることにより、施設総量の最適化に努めます。同時に、余
剰スペースの解消を図り、施設の機能性を高め、魅力ある公共施設の構築を目指します。 

効果的・効率的な維持管理の推進 

公共サービスとしてではなく、民間による提供が可能と判断される施設については、民間への譲
渡を行うことにより施設機能の維持を図ります。民間への譲渡に当たっては、提供サービスの低
下が生じないよう、譲渡先や譲渡に伴う条件を慎重に検討します。 
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区分 区分の概要 評価 

Ａ ハード・ソフトともに優れている 良好 

Ｂ ハードは劣るがソフトが優れている ハード面の改善が必要 

Ｃ ハードは優れているがソフトが劣る ソフト面の改善が必要 

Ｄ ハード・ソフトともに劣る 
ハード、ソフト両面で
の改善が必要 

 

【二次評価のフローチャート】 

少子化・高齢化による社会保障費及び老朽化による公共施設の維

持管理費の増大が懸念される中、適正な“まちづくり”を行うため

には、財源と担い手の確保が重要な課題になります。これら将来の

社会的な課題に対し、市民と行政がともに今後の公共施設のあり方

を見直すきっかけとして、公共施設個別施設計画を策定します。 

【一次評価の考え方】 

 

〔前期〕2020～2036年度（第1期、第2期）

現状維持（予防）

Ｃ評価施設との①
統合

ＤまたはＢ評価施設との②
統合

Ｃ評価施設との 複合化
③

小学校を中心とした幼

児施設または

福祉施設の

複合化を検討複合化

現状維持（予防）

または

〔後期〕2037～2056年度
（第3期、第4期）

改築

または

ＤまたはＢ評価施設との④
複合化

ＤまたはＢ評価施設との
①

統合

ＤまたはＢ評価施設との②
複合化

転 用③

現状維持（予防）④

① 譲渡・民営化

Ｃ評価施設との②
統合

ＤまたはＢ評価施設との
統合

Ｃ評価施設との 複合化
④

ＤまたはＢ評価施設との⑤
複合化

廃 止

現状維持（事後）
または改築

⑤

③

⑥

Ｂ評価施設

Ａ評価施設

Ｃ評価施設

Ｄ評価施設
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２ 改築の時期等の設定 

建物の維持管理を計画的に実施していくため、一次評価と二次評価の結果を踏まえ、改築の時期等を下図の通

り設定しました。老朽化が進行した施設や他施設に統合・複合化する施設については事後保全型、建築後の経過

年数が概ね 40年未満であり現状維持する施設については予防保全型で管理するものとし、安全に使用できるよう

に計画的なメンテナンスを行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設類型別の方針 

施設類型（庁舎等、文化ホール、集会施設、福祉施設、

保健施設、教養施設、スポーツ施設、小学校・中学校、幼

稚園・保育園、幼児・児童施設）別に目指すべきサービス

のあり方を掲げ、現状と課題、適正配置の内容、実施時期

を検討しました。 

各施設の今後 20 年程度の適正配置方針については、別

添の資料に記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別施設計画による効果 

適正配置方針に基づき統廃合等を実施した場合、施設の総延床面積は約 18.1％縮減することができ、縮減目標

の 17.7％を達成する見込みとなります。また、中長期的な改修・更新等に係るライフサイクルコストは、現状規

模のまま全ての公共施設を維持した場合の約 17.8 億円/年から、約 14.8 億円/年に縮減されます。 

ただし、ライフサイクルコストは、過去の実績に基づく充当可能な財源である約 14.0 億円/年に対し、約 0.8

億円/年上回っていることから、維持管理の合理化といったソフト面での対策を含め、更なる適正配置の推進が

必要と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

モデルケースの検討 

本計画を具現化する上での効果検証や課題抽出などのため、早期の実施が見込まれる事業の中で、延床面積の

縮減効果が高く、全庁横断的な取組が必要な以下の 2つの複合化事業をモデルケースとして検討しました。 

１ 保健センターの統合と集会施設との複合化 

   西枇杷島、清洲、新川及び春日地区の 4 つの保健センターを統合した施設を新設し、清洲市民センターの

集会施設機能を複合化した場合、実施しない場合に比べると、延床面積は約 31％、ライフサイクルコスト

は約 22％縮減できる見込みです。 

   保健機能の中枢としての役割や老朽化した施設の建替えによる安全性や利便性の向上、施設の集約化によ

る財政負担の軽減、災害時対応や相談体制の強化、他施設との複合化による新たな市民サービスの提供が

可能になります。 

利用者の利便性を考慮し、駐車場の整備やコミュニティバス等による移動手段の確保が必要です。 

 

２ 西枇杷島地区における集会施設と福祉施設の統合・複合化 

   にしびさわやかプラザ及び西枇杷島生きがいセンターを有効活用し、西枇杷島老人福祉センター、老人憩

の家及び西枇杷島会館の機能を統合・複合化した場合、実施しない場合に比べると、延床面積は約 33％、

ライフサイクルコストは約 41％縮減できる見込みです。 

   老朽化した施設からの移転による安全性や利便性の向上、施設の集約化による財政負担の軽減、他の団体

や異なる世代と交流するきっかけづくり、利用方法の見直しによる施設の有効活用などが期待できます。 

利用時間帯の調整、移動手段、施設環境の継承など利用者の利便性への配慮が必要です。 

 

今後の取組 

本計画を確実に運用していくために、今後の取組として、以下の内容について整理しました。 
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第１期 第２期 第３期 第４期

18.7万㎡

2029年度
西枇杷島会館等
統合・廃止
保健センター
統合・複合化
18.0万㎡

2030年度
スポーツ施設

統合
16.8万㎡

2035年度
新川小学校

新川福祉センター
改築・複合化

16.3万㎡

15.3万㎡
18.1％減

14.8億円/年

充当可能な財源
14.0億円/年

18.7万㎡

充当可能な財源
14.0億円/年

17.8億円/年

 改築   359.8 億円 

長寿命化改修  157.0 億円 

大規模改造  140.9 憶円 

2056 年度までの総費用 657.8 億円 

（17.8 億円/年） 

 改築   252.9 億円 

長寿命化改修  150.2 億円 

大規模改造  114.8 憶円 

統合・複合化等   30.5 億円 

2056 年度までの総費用 548.4 億円 

（14.8 億円/年） 

Ⅶ 

【適正配置方針に基づき統廃合等を実施した場合】 

効果 

 

ﾒﾘｯﾄ 

 

留意点 

 

ﾒﾘｯﾄ 

 

留意点 

 

効果 

 

Ⅷ 

Ⅴ 

【例：庁舎等の適正配置方針〕 【例：庁舎等の適正配置方針〕 

＜ロードマップ＞ ＜位置図＞ 
【例：庁舎等の適正配置方針】 

Ⅵ 

【現状規模のまま全ての公共施設を維持した場合】 

【事後保全型管理の大規模改造・改築時期】 【予防保全型管理の大規模改造・長寿命化改修・改築時期】 

今後の取組 

1 公共施設のあり方 
「管理」する側の都合ではなく、「利用」する側の発想で公共施設のあ
り方を考え直します。 

2 他自治体の成功事例から学ぶ 
公共施設の適正配置によって好ましい成果が出た他自治体における過
去の成功事例から学ぶことで、本市の適正配置に生かしていきます。 

3 市民協働 
自治体と住民らが協働して取り組むことで、住民の公共施設マネジメン
トに対する意識の向上や合意形成を図っていきます。 

4 小・中学校の教室の利用状況調査 
将来的に少子化が見込まれる中、小・中学校の空き教室等を利活用する
ことで、公共施設としての新たな価値の創造につなげていきます。 

5 継続する仕組みづくり 
全庁的な課題へと押し上げることにより、関係部局を巻き込んだ仕組み
を構築していきます。 

 

第3期 第4期

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027
～2031

2032
～2036

2037
～2046

2047
～2056

市役所（北館） 予防
大規模
改造

長寿命化
改修

市役所（南館） 予防
長寿命
化改修

大規模
改造

旧西枇杷島庁舎 事後
廃止

2029年度

たんぽぽ園 事後
大規模
改造

改築
2043年度

にしびリサイクルセンター 事後
譲渡

2027年度

清洲資源回収ステーション 事後
改築

2030年度
大規模
改造

春日資源回収ステーション 事後
統合

2030年度

学校給食センター 予防
大規模
改造

長寿命化
改修

施設名
第1期 第2期

管理
区分

20 年 
建築 

費用 

60 年 

経過 
年数 

目標使用年数 60 年間 

改築 

40 年 

大規模

改造 

大規模

改造 

20 年 
建築 

費用 

60 年 80 年 

経過 
年数 

目標使用年数 80 年間 

改築 

40 年 

大規模

改造 

長寿命

化改修 

大規模

改造 

100 年 

大規模

改造 

改築  359.8 億円 

長寿命化改修  157.0 億円 

大規模改造  140.9 憶円 

2056 年度までの総費用 657.7 億円 

（17.8 億円/年） 

改築       252.9 億円 

長寿命化改修       150.2 億円 

大規模改造       114.8 憶円 

統合・複合化等       30.5 億円 

2056 年度までの総費用   548.4 億円 

（14.8 億円/年） 
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