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報告事項

(1)事業の進捗状況について

(2)事業計画（第２回変更）について

(3)仮換地指定について

(第２回及び第３回使用収益開始)

(4)令和２年度の工事概要について

(5)その他
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（１）事業の進捗状況について

今後のスケジュール
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年度別移転計画図
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宅地整備完成予定図
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（２）事業計画（第２回変更）について

本事業の事業計画については、令和２年２月に事業計画変更のた

めの縦覧を行い、令和２年３月２３日付で事業計画を変更しました。

今回の変更概要は次のとおりです。

・事業費の変更

物価上昇、消費税の税率改正、鉄塔移設費及び埋蔵文化財

発掘調査費の追加等による事業費の増額

約５１億円から ⇒ 約７２億円に変更

・事業期間の変更（清算期間を含む）

鉄道高架事業の進捗に併せた事業期間の延伸

令和２２年度末完了から ⇒ 令和２７年度末完了(５年間延伸)

※皆様の仮換地引渡しにつきましては、令和７年度末までに行う

予定です。



（３）仮換地指定について（第２回及び第３回使用収益開始）

使用収益開始箇所図
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仮線用地(想定)



仮換地使用収益開始 総括表

７



８

（４）令和２年度の工事概要について

フィール清須店

名鉄新清洲駅

らんぷ清須店

令和２年度の工事概要

仮線用地(想定)



令和２年度工事の状況
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８ｍ道路

写真１（道路内排水路の工事状況） 写真２（道路内排水路の工事状況）

写真３（８ｍ道路工事状況）

８ｍ道路

８ｍ道路
写真３

写真１ 写真２

写真４



１０

雨水調整池工事について

大雨のときに雨水を一時的に貯留し、雨水を少しずつ下流へ排出することに

より、河川の氾濫を防ぐための施設を『雨水調整池』といいます。

当地区では、この『雨水調整池』を将来の駅前広場の地下に整備しています。

駅前広場

雨水調整池

地中

地上

調整池

完成イメージ（断面と写真）写真４（調整池工事状況）



１１

下水供用開始時に下水本管への接続の有無にかかわらず、一律に清須市
下水道事業受益者負担金（400円／㎡）が賦課されます

下水道事業受益者負担金については、清須市下水道事業者の
方針の見直しにより徴収しないことになりました。

（５）その他
下水道事業受益者負担金について

これまでの説明


