

## 変更契約概要調書

令和3年12月20日

変更契約年月日	令和3年12月20日
契約業者名	株式会社 柴山健工務店 清須支店
契約業者の住所	愛知県清須市清洲1980-10
工事名称	桑名町ちびっこ広場整備工事
路線等の名称	桑名町ちびっこ広場
工事場所	清須市一場弓町地内
工事種別	土木一式工事
工事の概要	敷地造成工、地盤改良工、公園施設撤去工、穀処分、植栽工、給水設備工、雨水排水設備工、汚水排水設備工、電気設備工、園路広場整備工、遊戯施設整備工、サービス施設整備工、管理施設整備工、建築施設組立設置工、技術管理費
工期	着手 令和3年5月7日 完了 令和3年12月24日
請負代金額	金45,914,000円 うち消費税及び地方消費税の額 金4,174,000円
変更金額	金3,958,900円 (増額) うち消費税及び地方消費税の額 金359,900円
変更後の請負代金額	金49,872,900円 うち消費税及び地方消費税の額 金4,533,900円
変更契約理由	工種の追加・数量の変更に伴う増額変更