

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月31日

計画の名称	安全・安心・快適な都市公園の整備												
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	清須市												
計画の目標	<p>【既存公園の長寿命化】</p> <p>都市公園の公園施設において、今後発展する老朽化に対する安全対策の強化及び改築・更新費用の平準化を図る観点から、適切な施設点検、維持修繕等の予防保全的管理の下で、既存ストックの長寿命化対策及び計画的な改築・更新を行う。</p> <p>【既存公園の魅力化】</p> <p>都市公園が地域住民の必要とする基礎的な機能を発揮するために、適切な施設運用・機能改善を実施し、公園施設の安全性の確保と利便性の向上を図る。</p>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	77	A	75	B	0	C	2	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	2.59	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	H32末
1	<p>【既存公園の魅力化・遊具の改修更新】 子供や高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できるよう、老朽化した遊具等の改修を行う。</p> <p>既存公園の魅力化・遊具等の改修更新</p> <p>老朽化した遊具等が改修され公園を住民が安心して利用できる割合</p>	36%	68%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	清須市	直接	清須市	-	-	公園施設長寿命化支援事業(清須市)(1 A-1)	老朽化した遊具の改修更新(N=39公園)	清須市						75		-	
												小計						75		
												合計						75		



事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
清須市建設部都市計画課において実施。	事業終了後
	公表の方法
	ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	34公園の遊具改築更新の実施により、公園利用者の安全性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	老朽化した遊具の内、特に利用者の多い施設を中心に多数の公園施設を改築し、公園施設の安全性が向上したことにより、市民の憩いの場として利用され、公園全体のイメージアップの効果があった。
特記事項（今後の方針等）	
今後も清須市公園施設長寿命化計画に基づき、都市公園の公園施設について既存ストックの長寿命化対策及び計画的な改築・更新を行い、公園施設の安全性の確保と利便性の向上を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	87%
	老朽化した遊具等が改修され公園を住民が安心して利用できる割合	
	確保できた事業費をもとに、施設の状態や利用状況等を考慮し、優先度の高い公園施設から改築更新を進めたことによるもの。なお、本計画において未施行の公園施設については、今後改築更新を行う予定である。	