

工事名称

清須市役所庁舎増築・改修工事

5月 月間工程表

名工・美吉特定建設工事共同企業体

日・曜日	5/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
工事種別	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土										
■西館増築																																									
■南館改修																																									
外部																																									
RF(屋上)																																									
5F(議事堂フロア)																																									
4F(会議室フロア)																																									
■北館改修																																									

※天候や作業進捗等により工程が前後する場合がございます。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。