

項目	平成28年度												平成29年度						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
会議の開催 清須市地域公共交通会議の開催 (法定協議会)	○計画(2年目) 地域公共交通網形成		第1回会議						第2回会議			第3回会議	○計画(3年目) 地域公共交通網形成		第1回会議				
		○第1回会議 【報告事項】 1 コミュニティバス運行・利用状況 2 レンタサイクル実施状況 【協議事項】 1 平成28年度スケジュール(案) 2 網計画の達成状況・評価 3 生活交通確保維持改善計画(案) 4 意識調査の実施(案) 5 利用促進策(案) 6 公共交通会議歳入歳出決算(案)						○第2回会議 【報告事項】 1 コミュニティバス運行・利用状況 2 レンタサイクル実施状況 3 意識調査結果報告 4 利用促進策結果報告 【協議事項】 1 地域公共交通確保維持改善事業 事業評価(案)						○第3回会議 【報告事項】 1 コミュニティバス運行・利用状況 【協議事項】 1 ルート・ダイヤ改正(案) 2 利用促進策(案)					
地域公共交通確保維持改善事業		○生活交通確保維持改善計画提出				○補助金内定			○前年度事業交付申請		○事業評価提出				○生活交通確保維持改善計画提出				○補助金内定
						平成28年度事業 コミュニティバスの運行			平成29年度事業 コミュニティバスの運行										平成30年度事業 コミュニティバスの運行
	←平成28年度地域公共交通確保維持改善事業 対象期間:平成27年10月～平成28年9月					←平成29年度地域公共交通確保維持改善事業 対象期間:平成28年10月～平成29年9月					←								
事業の実施 利用促進・広報事業等	○春日五条川さくらまつり	○バス乗り方教室					・利用促進策等の実施 ・有料広告掲載の募集				○増築庁舎供用開始				○運行事業者特定 プロポーザル告示				○運行事業者特定 ルート・ダイヤ改正
公共交通に関する意識調査						○清須市公共交通(仮称)に関する意識調査	○調査結果集計・分析	○調査結果報告書作成			○各部局の集約 健康福祉部(清洲庁舎) 建設部(西枇杷島庁舎) ○市民サービスセンターの移転 ・西枇杷島サービスセンター (西枇杷島庁舎→にしびさわやかプラザ) 【バス停:西枇杷島保育園】 ・清洲サービスセンター (清洲庁舎→清洲市民センター) 【バス停:清洲市民センター】 ・春日サービスセンター (春日支所→春日老人福祉センター) 【バス停:春日支所・清須保健所】 ※移転後のサービスセンター付近には既存バス停あり →増築庁舎供用開始に伴うルート・ダイヤ改正は行わない。(供用開始後の状況や意識調査の結果を踏まえ、H29.10に改正)								