

清須市障害者基本計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画策定スケジュール

下記のとおり予定しております

| 作業項目 | 平成29年度 | | | | | | | | 平成30年 | | |
|-------------------|--------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|----|----|
| | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 基礎データ等の分析と計画課題の整理 | | → | | | | | | | | | |
| 障害者・障害児等用アンケート実施 | | | → | | | | | | | | |
| 事業所用アンケート実施 | | | → | | | | | | | | |
| ワークショップ開催 | | | | → | | | | | | | |
| ヒアリング調査 | | | | → | | | | | | | |
| パブリックコメント(計画書素案) | | | | | | | | → | | | |
| 策定委員会 | | ① | | | | ② | | ③ | | | ④ |

■策定委員会 開催時期と内容

| | 内容 |
|-----------|-------------------------|
| ①6月30日(金) | 障害者計画等概要、スケジュール、アンケート素案 |
| ②10月 | 計画骨子案、計画体系、及び計画分野別方向性 |
| ③12月 | 計画書素案 |
| ④3月 | パブリックコメントを反映した計画書案 |