

清須市高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画策定  
スケジュール（案）について

【業務の流れ及び内容】

業務期間：令和2年4月～令和3年3月

計画策定スケジュール

4月	・プロポーサルによる業者選定 ・アンケート(案)作成及びスケジュール作成
5月	・第1回策定委員会(計画策定スケジュール・日常生活圏域の現状把握アンケート(案)承認)…上旬に郵送にて実施 ・アンケート発送…22日頃発送予定
6月	・アンケート回収、集計
7月	・アンケート分析
8月	・第2回策定委員会(日常生活圏域(案))…上旬 ・第1回包括支援センター運営協議会…中旬
9月～	・第3回策定委員会(日常生活圏域と包括支援センター数の決定・計画概要)…上旬 ・第2回包括支援センター運営協議会…中旬
10月	・第4回策定委員会(原案協議)
11月	・第5回策定委員会(素案協議)
12月	・パブリックコメント実施
1月	・第6回策定委員会(最終案協議、計画承認)
2月	・記者発表
3月	・議会報告