

清須市生涯学習推進計画（中間見直し） 策定スケジュール

内容	令和2年									令和3年			
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
現状把握													
計画骨子の作成													
計画素案の作成													
パブリックコメント													
計画冊子の作成													
会議名	令和2年									令和3年			
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
社会教育委員会			●					●					●
	・計画策定の報告			・計画素案の報告			・計画案の報告						
策定検討会			●			●			●			●	
	<ul style="list-style-type: none"> 委員の委嘱 会長・副会長選出 計画骨子案について 策定スケジュールの確認 			・計画素案の検討			・計画草案の検討			<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント報告 原案の承認 			