

清須市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画策定
スケジュール（案）について

【策定の流れ及び内容】

令和4年度：令和4年11月～令和5年3月

令和5年度：令和5年4月～令和6年3月

計画策定スケジュール

令和4年度	
令和4年 11月	・第1回策定委員会 ・アンケート(案)承認、承認及びスケジュールについて
12月	・アンケート発送…9日頃発送予定（返送期日：年内を設定）
令和5年 1月	・アンケート回収、集計
2月	・アンケート分析 ・第2回策定委員会
3月	・アンケート結果公表
令和5年度	
令和5年 4月	プロポーザルによる業者選定
5～6月	骨子案の作成
7～8月	・第1回策定委員会（骨子案協議・第8期の進捗管理）
9～10月	・第2回策定委員会（素案協議） ・サービス見込み量分析 ・保険料仮設定 ・県サービス見込量協議
11月	・第3回策定委員会（原案協議）
12月	・パブリックコメント実施
令和6年 1月	・第4回策定委員会（最終案協議、計画承認）
2月	・記者発表
3月	・議会報告