

		平成22年度																									
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月													
計 画 編	7. 緑地の保全及び緑化推進のための施策	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">中間報告書とりまとめ(H21年度業務)</div> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; width: 80%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・施設緑地の整備目標及び配置方針 ・地域指定によるもの ・開発許可によるもの ・大木・名木等の保全によるもの ・協定によるもの ・公共公益施設の緑化目標及び推進方針 ・民間の参加、協力等の促進の方針 ・緑化地域、緑化重点地区における緑化の推進計画 </div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">緑の基本計画(素案)とりまとめ</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">報告書とりまとめ</div> </div>																									
	(1) 施設緑地の整備目標及び配置方針																										
	(2) 地域制緑地の保全目標及び保全の方針																										
	(3) 緑化の目標及び推進の方針																										
	策定委員会														《庁内調整会議・策定委員会》 =第1回= ・出席者紹介 ・H21年度作業内容の報告 (緑の基本計画策定の趣旨) ・市内緑地現況の説明 ・市民アンケート結果の報告 ・基本方針素案の説明 ・H22年度策定工程の説明 ・質疑応答第1回第2回第3回第4回 《庁内調整会議・策定委員会》 =第3回・第4回= ・パブリックコメント内容説明 ・パブリックコメントを反映した「緑の基本計画(案)」の説明 ・「緑の基本計画」承認												
	ワークショップ													第1回第2回 《策定委員会》 =第2回= ・ワークショップ意見の報告 ・基本方針素案とワークショップ意見の比較説明 ・委員会意見交換 ・委員会基本方針原案作成実施整理												
	パブリックコメント													第1回第2回第3回												
庁内調整会議第1回第2回第3回																										
報告書作成	《ワークショップ》 =第1回= ・出席者紹介 ・緑の基本計画策定の趣旨説明 ・意見交換(緑の現況認識・地域の課題等) ・意見まとめ ・H21年度調査概要説明第2回 《ワークショップ》 =第2回= ・出席者紹介 ・第1回ワークショップで出された意見の紹介 ・緑の切口(環境・レク・防災・景観)説明 ・意見交換(清須市の将来像・緑から見た具体的な施策) ・意見まとめ第3回 《庁内調整会議》 =第2回= ・第2回策定委員会までの経過報告 ・基本方針原案の説明・承認 ・パブリックコメント提示用案の承認第3回 《策定委員会》 =第3回= ・基本方針原案の説明・承認 ・パブリックコメント提示用案の承認報告書のとりまとめ																										
報告書概要版作成概要版のとりまとめ																										