

清須市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定スケジュール表(案)

		清須市	策定委員会	県	国
4・5	月	・市民ワークショップの開催(2回) 1回目 4月19日 2回目 5月11日			
6	月	・アンケート調査の実施		・市町村の策定作業を支援(市町村への情報提供、連絡会議等の実施)	・基本指針改正(案)等の提示 ・ワークシートの配布
7	月	・ニーズ調査や給付実績の分析を基に、サービス見込量の設定作業			
8	月	・基礎数値の整理 ・計画書の構成案の作成 ・保険福祉施策の事業整理ワークシートの作成 ・個人アドバイス票の送付(8月)	・第1回策定委員会	・事業支援計画の策定作業	
9	月		・第2回策定委員会		
10	月	・サービス見込み量・保険料の仮設定 ・計画書案の作成		・数値目標・サービス見込量の中間集計及び国への報告	
11	月	↓ ・都道府県との調整	・第3回策定委員会	・市町村、国との調整	・都道府県との調整(都道府県ヒアリング)
12	月	↓			
1	月	↓			
2	月	↓ ・計画書最終案の修正・決定	・第4回策定委員会	事業支援計画を議会に報告	
3	月	・印刷・製本			・基本指針告示