

子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

平成25年度

計画策定内容		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
アンケート調査	1 調査票の設計													
	2 調査票の配布・回収				※基本指針との整合									
	3 調査結果の集計・分析													
	4 報告書の作成													
計画策定	1 現状分析 (ニーズ量分析含む)													
	2 グループヒアリング・ワークショップ													
	3 後期計画の評価													
会議等	子ども・子育て審議会		●			●					●			
			<ul style="list-style-type: none"> ・計画の基本的な考え方 ・アンケートについて 		<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート調査票について 			<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート調査結果について 						

平成26年度

