

変更契約概要調書

令和5年1月5日

変更契約年月日	令和5年1月5日
契約業者名	有限会社 川口水道工業
契約業者の住所	愛知県清須市春日野田町79番地
工事名称	取付管設置工事R4-8
路線等の名称	西枇杷島第3処理分区外
工事場所	清須市西枇杷島町砂入11番地先外
工事種別	土木一式工事
工事の概要	数量変更 取付管等設置 8箇所 →9箇所
工期	着手 令和4年11月17日 完了 令和5年1月31日
請負代金額	金1,628,000円 うち消費税及び地方消費税の額 金148,000円
変更金額	金138,600円 (増額) うち消費税及び地方消費税の額 金12,600円
変更後の請負代金額	金1,766,600円 うち消費税及び地方消費税の額 金160,600円
変更契約理由	取付管設置箇所の追加に伴う増額変更