

## 変更契約概要調書

令和5年2月3日

変更契約年月日	令和5年2月3日
契約業者名	大井建設（株）
契約業者の住所	愛知県名古屋市西区上名古屋3-20-2
工事名称	清洲小学校南館改装工事
路線等の名称	清洲小学校
工事場所	清須市清洲1013番地
工事種別	建築一式工事
工事の概要	地中埋設物撤去 捨てコン・砕石撤去及び再施工 ガス管切り回し 配水管 2.3⇒34.6m
工期	着手 令和4年4月22日 完了 令和5年3月31日
請負代金額	金49,280,000円 うち消費税及び地方消費税の額 金4,480,000円
変更金額	金2,366,100 (増額) うち消費税及び地方消費税の額 金215,100
変更後の請負代金額	金51,646,100円 うち消費税及び地方消費税の額 金4,695,100円
変更契約理由	基礎の形状変更 渡り廊下の構造変更 排水計画の変更 等