

第5号様式（第4条関係）

変更契約概要調書

令和4年9月20日

変更契約年月日	令和4年9月20日
契約業者名	株式会社秋田組 清須営業所
契約業者の住所	愛知県清須市清洲3丁目14番地3 アポロ第2万恵マンション
工事名称	道路維持修繕工事 西枇杷島地区
路線等の名称	市道古城泉線 外
工事場所	清須市西枇杷島町花咲地内 外
工事種別	土木一式工事
工事の概要	アスファルト舗装(機械) 210㎡ アスファルト舗装(人力) 0㎡ U型側溝据付工 0m 排水構造物工 3件 L型側溝据付工 2件
工期	着手 令和4年4月22日 完了 令和4年9月30日
請負代金額	金4,620,000円 うち消費税及び地方消費税の額 金420,000円
変更金額	金1,379,400円 (増額) うち消費税及び地方消費税の額 金125,400円
変更後の請負代金額	金5,999,400円 うち消費税及び地方消費税の額 金545,400円
変更契約理由	