

(様式1)

3 清須教学第342号

令和3年7月21日

文部科学大臣 殿

愛知県清須市 市長

永田 純夫

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

清須市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度～平成31年度（3年間）

担当部署名 清須市教育委員会学校教育課

担当者名： 池田

電話番号： 052-400-2911

メールアドレス： gakkokyoiku@city.kiyosu.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年7月16日 評価委員会開催
令和3年7月20日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

・評価委員会が評価する。
本市教育委員会内及び工事監理業者で意見交換を行い、とりまとめた内容を評価委員会にて報告し、最終的な評価結果を決定する。
・学校施設利用者にアンケート調査を行い、調査結果を踏まえて評価する。
児童生徒及び教職員に対して学校施設整備についてのアンケートを行い、調査結果を踏まえて評価する。

4. 総合的な所見

施設整備計画で計画していた事業について、計画通り実施でき、目標は概ね達成できた。しかし、施設整備に関するアンケートにおいて、児童生徒で高い満足度を得られた一方、教職員の満足度は5割程度と低く、直接的な快適さには繋がりにくい結果となった。また、今後計画的に更新するとしているライフラインについても各施設で老朽化が進んでおり、早い時期の実施を求める意見があった。
これらの意見を踏まえ、今後も施設整備計画に基づいて長寿命化改良事業を中心に改修を行っていきつつ、新たな事業実施に向けて計画を検討する予定。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

古城小学校、新川小学校、春日小学校、西枇杷島中学校、清洲中学校、新川中学校、春日中学校の市内7校で校舎の長寿命化改修工事を実施し、校舎の躯体の弱体化など老朽化を防止するとともに、機能面の向上を行った。また、荷物用エレベーターを人荷用エレベーターへ改修するなど、バリアフリー対策も合わせて行い、肢体不自由児等に対しても快適な学校環境を作ることができた。
残りの市内小学校の長寿命化改良事業に関しても、計画に基づいて引き続き実施していく予定。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

公共下水道の供用区域となった西枇杷島小学校及び新川中学校について、公共下水道への接続工事を行い、汚水処理を公共下水道へと切替えることで環境改善を行うことができた。
また、市内小中学校は災害時の避難所にもなっていることから、市の防災部局と連携してマンホールトイレの設置も同調して行うことで、防災機能の向上にも寄与することができた。
今後も、校地が公共下水道の供用区域となった市内小中学校について、速やかに公共下水道への切り替えを行う予定。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

なし

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
西枇杷島小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	H29.10～H30.2	H30.3.6		
新川小学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	H30.6～H31.2	H31.2.19		
春日小学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	H30.6～H31.2	H31.2.21		
清洲中学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	H30.6～H31.2	H31.2.20		
西枇杷島中学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R1.6～R2.2	R2.2.28		
春日中学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R1.6～R2.2	R2.2.17		
古城小学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R2.6～R3.3	R3.2.17		
新川中学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R2.6～R3.3	R3.3.8		
新川中学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R2.11～R3.3	R3.3.25		