

工事名称

清須市役所庁舎増築・改修工事

11月 月間工程表

名工・美吉特定建設工事共同企業体

日・曜日 工事種別		11/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
■西館増築																															
		仮設工事																													
1F		躯体工事																													
		内装工事																													
		機械設備工事																													
		電気設備工事																													
2F		躯体工事																													
		機械設備工事																													
		電気設備工事																													
3F		躯体工事																													
		機械設備工事																													
		電気設備工事																													
4F																															
■南館改修																															
1F		改修工事																													
		機械設備工事																													
		電気設備工事																													
■北館改修																															

※天候や作業進捗等により工程が前後する場合がございます。ご理解とご協力をよろしくお願いします。