

工事名称

清須市役所庁舎増築・改修工事

12月 月間工程表

名工・美吉特定建設工事共同企業体

工事種別	日・曜日	12/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
■西館増築	仮設工事																															
	内装工事																															
	機械設備工事																															
	電気設備工事																															
2F	躯体工事																															
	機械設備工事																															
	電気設備工事																															
3F	躯体工事																															
	機械設備工事																															
	電気設備工事																															
4 F	躯体工事																															
	機械設備工事																															
	電気設備工事																															
■南館改修	改修工事																															
	機械設備工事																															
	電気設備工事																															
■北館改修																																

※天候や作業進捗等により工程が前後する場合がございます。ご理解とご協力をよろしくお願いします。