

工事名称

清須市役所庁舎増築・改修工事

2月 月間工程表

名工・美吉特定建設工事共同企業体

工事種別	日・曜日																												
	2/1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	
■西館増築	仮設工事																												
	1F	内装工事																											
		機械設備工事																											
		電気設備工事																											
2F	内装工事																												
	機械設備工事																												
	電気設備工事																												
3F	内装工事																												
	機械設備工事																												
	電気設備工事																												
4F	内装工事																												
	機械設備工事																												
	電気設備工事																												
RF	防水工事																												
	機械設備工事																												
	電気設備工事																												
■南館改修	改修工事																												
	1F	機械設備工事																											
		電気設備工事																											
■北館改修	改修工事																												

※天候や作業進捗等により工程が前後する場合がございます。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。