

モデルケースの検討に向けた対象事業の抽出

モデルケースは、適正配置方針の象徴となる事業を抽出した上で、延床面積の縮減効果の検証や具現化にあたっての課題点等を抽出するものである。また、最終的には、市民への本計画の意義を分かりやすく周知するため、本モデルケースの概要を計画書に記載することが考えられる。

本計画では、早期の実施が見込まれる事業（第1期または第2期）の中で、延床面積の縮減効果が高く、所管部署を超えた横断的な取組みが必要な複合化事業をモデルケースとする。

「⑧⑨ 西枇杷島地区における集会施設と福祉施設の統合・複合化」、「⑩保健センターの統合と集会施設等との複合化」

■は主たる施設

番号	時期	年度	施設名	経過年数 ()は予定時	適正配置案	合計 面積	実施後面積 ()は削減量	所管課	概要
①	第1期	2020	一場保育園	53(53)	民営化	523	0(▲523)	子育て支援課	架設園舎への移転及び解体工事が実施済みである。2020年に民間事業者の運営により開園予定となっている。
②	第1期	2023	清洲児童センターウイング	17(20)	統合	512	512(▲0)	子育て支援課	清洲児童センターウイングの大規模改修の時期に合わせて、清洲子育て支援センターの統合を検討する。（本町保育園の複合施設であるため、延床面積の縮減は考慮しない）
			清洲子育て支援センター	40(43)				子育て支援課	
③	第2期	2027	にしびりサイクルセンター	13(20)	譲渡	122	0(▲122)	生活環境課	現在施設を利用している民間団体等への譲渡を検討する。
④	第2期	2028	清洲コミュニティセンター	32(40)	譲渡	298	0(▲298)	防災行政課	主たる利用者である地域への譲渡を検討する。
⑤	第2期	2028	新川児童センター	4(12)	統合	524	524(▲0)	子育て支援課	新川子育て支援センターの改築に伴って、同施設を新川児童センターに統合することを検討する。（須ヶ口保育園の複合施設であるため、延床面積の縮減は考慮しない）
			新川子育て支援センター	52(60)				子育て支援課	
⑥	第2期	2029	西枇杷島庁舎	49(58)	廃止	2,970	0(▲2970)	財政課	西枇杷島庁舎については、早期の廃止・解体を検討する。
⑦	第2期	2029	春日公民館	31(40)	統合	7,006	4,715 (▲2,291)	生涯学習課	清洲市民センターについて、文化ホールは春日公民館との統合を、集会施設は同校区内での複合化を検討する。
			清洲市民センター（ホール）	41(50)				生涯学習課	
⑧	第2期	2029	にしびさわやかプラザ	16(25)	統合	4,210	2,201 (▲2,009)	生涯学習課	西枇杷島会館については、早期の廃止・解体を検討する。同施設のホールや集会施設機能については、にしびさわやかプラザを代替施設とする。
			西枇杷島会館	49(58)				生涯学習課	
⑨	第2期	2029	西枇杷島生きがいセンター	30(39)	統合	2,727	1,784 (▲943)	高齢福祉課	西枇杷島老人福祉センター及び老人憩の家について老朽化に伴う廃止を検討し、同地区の西枇杷島生きがいセンターへの集約化を検討する。福祉施設であるため、利用者の傾向に配慮し、できる限り利便性を損なわないよう、にしびさわやかプラザへの複合化の可能性も含めた検討を行う。
			西枇杷島老人福祉センター	41(50)				高齢福祉課	
			老人憩の家	43(52)				高齢福祉課	
⑩	第2期	2029	清洲市民センター（集会施設）	41(50)	統合	3,502	2,110 (▲1,392)	生涯学習課	市内4カ所にある保健センターを1カ所に統合と、統合保健センターを設置する施設の新設を検討する。あわせて西枇杷島会館の西部休日急病診療所を同施設に集約化を図る。統合に伴い廃止を検討する清洲市民センターの集会施設機能を複合化し、集いの場を備えた健康推進拠点施設として検討する。
			西枇杷島会館（西部休日急病診療所）	49(58)				健康推進課	
			西枇杷島保健センター	16(25)				健康推進課	
			清洲保健センター	42(51)				健康推進課	
			新川保健センター	38(47)				健康推進課	
春日保健センター	40(49)	健康推進課							
⑪	第2期	2030	清洲資源回収ステーション	50(60)	統合	112	52(▲60)	生活環境課	清洲資源回収ステーションの改築時期である2030年度までを目途に、春日資源回収ステーションの統合を検討する。
			春日資源回収ステーション	19(29)				生活環境課	
⑫	第2期	2030	小田井公民館	30(40)	統合	3,103	1,283 (▲1,820)	生涯学習課	カルチバ新川の文化ホールを小田井公民館へ統合することを検討する。
			カルチバ新川（ホール）	31(41)				スポーツ課	
⑬	第2期	2030	ARCO清洲（プール）	26(36)	統合	7,869	6,050 (▲1,819)	スポーツ課	カルチバ新川のプールとARCO清洲のプールの統合を検討する。
			カルチバ新川（プール）	25(35)				スポーツ課	
⑭	第2期	2030	春日児童館	30(40)	統合	584	584(▲0)	子育て支援課	春日子育て支援センターの改築に伴って、同施設を春日児童館に統合することを検討する。（中之切保育園の複合施設であるため、延床面積の縮減は考慮しない）
			春日子育て支援センター	49(59)				子育て支援課	
⑮	第2期	2030	西枇杷島第1幼稚園	50(60)	民営化	1,323	0(▲1,323)	子育て支援課	改築時期を機に民営化を検討する。
⑯	第2期	2030	桃栄保育園	50(60)	民営化	1,343	0(▲1,343)	子育て支援課	改築時期を機に民営化を検討する。
⑰	第2期	2031	中之切保育園	49(60)	民営化	2,356	0(▲2,356)	子育て支援課	改築時期を機に民営化を検討する。
			ネギヤ保育園	49(60)					
⑱	第2期	2035	新川小学校	65(80)	複合化	8,513	7,661 (▲852)	学校教育課	新川小学校の改築に伴い、同地域内の福祉施設との複合化を検討する。
			新川福祉センター	38(53)				高齢福祉課	
⑲	第2期	2035	朝日保育園	45(60)	民営化	725	0(▲725)	子育て支援課	改築時期を機に民営化を検討する。
⑳	第2期	2036	西枇杷島児童館	1(17)	統合	371	371(▲0)	子育て支援課	西枇杷島子育て支援センターの大規模改修時期にあわせて、同施設を西枇杷島児童館に統合することを検討する。（芳野保育園の複合施設であるため、延床面積の縮減は考慮しない）
			西枇杷島子育て支援センター	4(20)				子育て支援課	

