

清須学推進事業 年間スケジュール（案）

作業工程	平成28年															平成29年								
	8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
(1) 清須学講座の開講	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">清須学推進会議①</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">清須学推進会議②</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">清須学推進会議③</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">清須学推進会議④</div> </div>																							
①講座・テキスト構成の企画・立案																								
②講座講師選定・依頼																								
③テキストの作製																								
④受講者の募集																								
⑤講座の開催																								
(2) 「マイスター」認定制度の構築	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">清須学推進会議①</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">清須学推進会議②</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">清須学推進会議③</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">清須学推進会議④</div> </div>																							
①制度の方向性																								
②詳細な制度設計																								
③検定問題の作成																								
④認定証・標章の作製																								
⑤検定試験の実施	実施																							
(3) シンポジウムの開催	9月17日																							

	第1回会議【8/9(火)】	第2回会議【8/26(金)】	第3回会議【11月中旬】	第4回会議【3月中・下旬】
会議の協議内容（予定）	① 講座・テキストの基本的方向性に関する意見聴取 ② 「マイスター」制度の基本的方向性に関する意見聴取 ③ シンポジウム開催の報告	① 講座・テキストの基本的方向性の決定 ② 「マイスター」制度の基本的方向性の決定	① 「マイスター」制度の詳細設計に関する合意形成 ② 認定証・標章案の決定 ③ 来年度以降の事業運営方針	① 「マイスター」の認定