清須市第2次総合計画の策定のながれ

第1回審議会 第3回審議会 第2回審議会 第4回審議会 第5回審議会 第6回審議会 (平成27年9月29日) (平成27年12月22日) (平成28年3月30日) (平成28年5月26日) (平成28年6月30日) (平成28年9月) ■委員委嘱 ■基礎調査②結果 ■基礎調査③結果 ■基礎調査④結果 ■基本計画案の検 ■市民満足度調 会長選出 報告 報告 報告 計(1) 查、市民説明会 【総合計画審議会】 ■市民参画会議 ■市民説明会の開 ■諮問 ■市民参画会議 ■基本構想案の了 の結果報告 ■情報公開の取り (第1回)の結 催案 ■基本計画案の検 (第2回・3回) 基礎調査及び市民 果報告 の結果報告 ■基本計画素案の 討② 参画会議等の内容 決め を踏まえて、基本構 ■策定方針案 ■基本構想骨子案 ■基本構想案(基 検討 想案・基本計画案の ■策定のながれ (基本理念、将 本理念、将来像、 ■市民満足度調査 審議・答申を行う ■基礎調査①結果 来像)の検討 7つの政策)の の実施案 検討 ■基本計画策定の ■基本理念、将来 像の検討 考え方 基本構想骨子案 基本構想案 基本計画素案 基本計画案 基本計画案 【市事務局】 [市長] 総合計画の策定 **--->** ■マネジメントサイクル構築 ■市民満足度調査・市民 説明会等を踏まえた案 について、行政 ・目指す姿・達成度指標の検討 ■基礎調査 の修正 市民満足度調査の内容の検討 運営の基本的な ■第1次総合計画 PDCAサイクルの仕組みづくり 指針としての観 の検証・課題整理 点から、審議会 ■マネジメントサ へ諮問 ■第1次総合計画の検証・課題整理 イクルの構築 ■基本構想・基本計 画案の作成 ■基礎調査④ ■基礎調査② ■基礎調査③ ■基礎調査① (7つの政策を取り巻 (人口の現状分析・ (財政状況と今後の (リニアインパクト分析) 将来展望など) 見通し) く清須市の現状)

【市民意見の反映】

- ■市民参画会議
- ■市民満足度調査
- ■市民説明会
- ■パブリックコメ ント

市民参画会議

- ■将来のまちづくりを考える上で、幅広い層の市民から生活に根ざした意見を 聴取し、問題意識を共有しながら計画策定を進める
- ■公募市民17名とファシリテーターによる、ワークショップ形式での意見聴取

第1回(平成27年11月19日)

- ■生活に根ざしたまち づくりへの意見を幅 広く聴取
- 第2回(平成28年1月14日) 3回(平成28年2月25日)
- ■分野別にまちづくりへの意見を深く聴取
- ■第2回終了後、市政推進委員(38人)へのアンケ ートを実施し、第3回はその結果を踏まえて議論

市民満足度調査(平成28年7月中旬~8月中旬)

■基本計画に位置付ける施策に関連する市民 意向の把握を行う。

市民説明会 (平成 28 年 8 月 27 日 (予定))

■基本構想で掲げる将来のまちの姿や、基本計 画に位置付ける施策に関して、情報発信と市 民との対話を通じて、市民と市の発展に向け た想いを共有する。

第7回審議会

(平成28年10月)

- ■パブリック・コ メント結果報告
- ■基本計画案の了
- ■答申書の了承

「市長」 総合計画案策定

答

清須市議会(平成 28 🖟 年 12 月) に提案・審 議の上、総合計画(基 本構想)を議決・決 定。

パブリック・コメント