

清須市第1次地域福祉計画 策定スケジュール

令和6年3月

■令和5年度

区分 内容	令和5年		令和6年		
	11月	12月	1月	2月	3月
アンケート・ヒアリング報告書作成	■				
市民ワークショップの開催	■		■		
課題・基本方針等の取りまとめ、骨子案作成		■			
庁内ヒアリングの実施				■	
策定委員会					●
					骨子案①

■令和6年度

区分 内容	令和6年					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月
庁内ヒアリングの実施	■					
計画素案の作成		■				
庁内会議		●				
策定委員会			●		●	
			骨子案②		素案①	

区分 内容	令和6年			令和7年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画案の作成	■					
パブリックコメントの実施				■		
概要版の作成			■			
計画書・概要版印刷						■
策定委員会		●			●	
		素案②			計画承認	