

清須市第1次地域福祉計画 策定スケジュール

■令和5年度

内容	令和5年				
	6月	7月	8月	9月	10月
各種関連計画の把握・分析					
アンケート・団体ヒアリングの実施					
策定委員会		●			

内容	令和5年		令和6年		
	11月	12月	1月	2月	3月
アンケート・ヒアリング報告書作成					
市民ワークショップの開催					
課題・基本方針等の取りまとめ、骨子案作成					
策定委員会					●

■令和6年度

内容	令和6年					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月
庁内ヒアリングの実施						
計画素案の作成						
策定委員会				●		●

内容	令和6年			令和7年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画案の作成						
パブリックコメントの実施						
概要版の作成						
策定委員会		●			●	