

清須市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画策定
スケジュール（案）について

令和5年度	
令和5年 9月	・第1回策定委員会(8期の評価・骨子案協議) ・サービス見込み量分析 ・保険料仮設定
10月	・市民ワークショップ実施 ・県サービス見込量協議
11月	・第2回策定委員会(ワークショップまとめ・素案協議)
12月	・第3回策定委員会(素案協議)
令和6年 1月	・パブリックコメント実施
2月	・第4回策定委員会(最終案協議、計画承認) ・記者発表
3月	・議会報告