

生涯学習推進計画（第 2 期）策定スケジュール（案）

予 定	内 容
令和 6 年 4 月～ 5 月	委員選定、委託業者の選定、事前調整等準備業務
6 月	計画の理念・構成プランの検討、アンケート内容検討
第 1 回生涯学習推進計画策定検討会（7 月）	理念・施策体系等の方向性の確認、計画策定スケジュールの確認、市民アンケート案及び児童・生徒向けアンケート等の説明
8 月	市民アンケート実施、団体及び庁内ヒアリング実施
9 月	市民アンケート結果分析、施策体系及び施策展開の検討、計画骨子の作成、児童・生徒向けアンケートの実施
第 2 回生涯学習推進計画策定検討会（9 月末）	市民アンケート結果報告、団体及び庁内ヒアリング結果分析及び結果報告、児童・生徒向けアンケート結果分析及び結果報告、計画骨子の提示・検討
10 月	計画骨子から素案作成
第 3 回生涯学習推進計画策定委員会（11 月）	計画素案の報告・承認、パブリックコメントの実施説明
12 月（約 1 ヶ月間）	パブリックコメントの実施
第 4 回生涯学習推進計画策定委員会（1 月）	パブリックコメント結果報告、計画案の承認 ページ・レイアウト等調整、編集、校正、校了
2 月	印刷発注（2 月上旬）
3 月中旬	清須市生涯学習推進計画（第 2 期）発行

【社会教育委員会】

予 定	内 容
第 1 回社会教育委員会（6 月）	委員会における概要説明
第 2 回社会教育委員会（11 月）	推進計画素案の報告、パブリックコメントの実施説明
第 3 回社会教育委員会（2 月）	生涯学習推進計画の報告