

清須市地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進スケジュール（案）

令和 5 年度	第 1 次地域福祉計画・地域福祉活動計画策定	第 1 次計画策定のための 市民アンケート・ワークショップ実施 *策定委員会 2 回実施
令和 6 年度		第 1 次計画策定のための *策定委員会 4 回実施
令和 7 年度	第 1 次計画推進 1 年目	第 1 次計画進捗確認及び推進に向けて *策定委員会 1 回実施
令和 8 年度	2 年目	第 1 次計画進捗確認（令和 7 年度）及び推進に向けて *策定委員会 1 回実施
令和 9 年度	中間評価 3 年目	第 1 次計画中間評価について *作業部会 1 ～ 2 回・策定委員会 1 回実施
令和 10 年度	第 2 次地域福祉計画・地域福祉活動計画策定 4 ～ 5 年目	第 1 次計画進捗確認（令和 9 年度）及び推進に向けて 第 2 次計画策定のための 市民アンケート・ワークショップ実施 *策定委員会 2 回実施
令和 11 年度		第 1 次計画進捗確認（令和 10 年度）及び推進に向けて 第 2 次計画策定のための *策定委員会 4 回実施
令和 12 年度	第 2 次計画推進 1 年目	第 1 次計画の進捗確認（令和 11 年度）について 第 2 次計画進捗確認及び推進に向けて *策定委員会 1 回実施

*第 2 次以降、さらに第 3 次へと続く。