

## 計画策定における今後のスケジュール

## 1 計画名

高齢者福祉計画、第10期介護保険事業計画、認知症施策推進計画の3計画

※本市では3計画を1つにまとめた「清須市高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進計画」として策定予定

## 2 策定期間

令和8年4月～令和9年3月

## 3 策定の流れと内容

## ◇計画策定スケジュール

令和 7年度	
3月	・第2回策定委員会（アンケート結果報告）
令和 8年度	
令和 8年 4月	プロポーザルによる業者選定
5～6月	骨子案の作成
7～8月	・第1回策定委員会（骨子案協議・第9期の進捗管理）
9～10月	・第2回策定委員会（素案協議） ・サービス見込み量分析 ・県サービス見込量協議 ・保険料仮設定 ・認知症シンポジウム【9月19日（土）を予定】 ※認知症の人及び家族等が参画して意見を聴く機会を創出
11月	第3回策定委員会（原案協議）
12月	パブリックコメント実施
令和 9年 1月	第4回策定委員会（最終案協議）
2月	
3月	議会報告